



Código Bpin: 2012011000384
Nombre del Proyecto: ADECUACIÓN MODERNIZACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA EN BOGOTA

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Horizonte 2013 - 2017
Sector COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Entidad Responsable 350500-INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM
Programa 3599-FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
SubPrograma 0200-INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO

ESTADO DE LA FICHA

Estado Registrado Actualizado
Usuario Formulator Tarquino Garcia Antonio
Fecha del Estado Actual 2016-12-29 16:12:29
Solicitud de Formulación 215297 - Sin trámites presupuestales
Vigencia Seleccionada 2017
Fecha Creación del Turno N/A
Turno de trámite N/A

IMAGEN DEL PROYECTO



INFORMACIÓN BÁSICA

Objetivo

ADECUAR Y MODERNIZAR LAS INSTALACIONES FÍSICAS EN LAS QUE FUNCIONA EL INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA EN EL ÁREA DE LABORATORIOS Y ADMINISTRATIVA.

Problema

El bajo nivel de recursos asignados en los últimos cinco años para el mantenimiento del edificio donde funcionará el INM así como las funciones asignadas a éste en el Decreto 4175 hacen que exista un déficit en términos de infraestructura física. Por lo anterior, se requieren la adecuación y modernización de las instalaciones físicas del INM en el área de laboratorios y en el área administrativa.

Descripción

Con los recursos presupuestales solicitados para este proyecto, se requiere contar con una sede que cumpla con los requerimientos técnicos en cuanto a infraestructura física. por ello se adecuaron 720 m2 del área de laboratorios para instalar allí los laboratorios de metrología química: PH, conductividad, determinación de metales pesados y cromatografía, así mismo, se adecuaron 350m2 en el área administrativa con el fin de brindar un ambiente confortable y adecuado a las necesidades laborales del personal de la entidad. Para lo anterior, será necesario contratar los aspectos relacionados con obra física e inventoria de la misma, así como la adquisición de la dotación necesaria para la modernización del inmueble.

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN

Beneficiarios por Año

Tipo	2013	2014	2015	2016
Personas	47,120,770	47,661,368	48,202,617	48,747,632

Localización

Región	Departamento	Municipio	Localización Especifica
BOGOTÁ D.C.	BOGOTA	BOGOTA D.C.	INM
NACIONAL	NACIONAL		

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2012011000384
Nombre del Proyecto: ADECUACIÓN MODERNIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA EN BOGOTÁ

CRONOGRAMA Y ACTIVIDADES

Formato antes de Cadena de Valor

Etapa	Componente	Actividad	Desde	Hasta	Ruta Crítica
Inversión	Dotación	Adquisición y dotación de muebles	2013-Jan-30	2016-Dec-30	N
	Obra física	Adecuación Laboratorios de Metrología	2013-Jan-30	2016-Dec-30	S
		Interventoría ejecución de obras	2013-Jan-30	2016-Dec-30	S
		diseños ampliacion	2013-Jan-30	2016-Dec-30	S

CADENA DE VALOR

Objetivo Especifico: Acondicionar y mejorar la infraestructura de los laboratorios de metrología física existentes

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Mejoramiento de la capacidad de medición y ampliación de servicios de los laboratorios de metrología física Unidad: Metro cuadrado Meta Total: 476.00	Adecuar y mantener las instalaciones de los laboratorios de metrología física Etapa: Inversión	S	2014-Mar-10	2017-Dec-31
	Evaluar las necesidades de espacio y condiciones especiales para nuevos equipos y métodos de medición y rediseño de las áreas de laboratorios existentes. Etapa: Inversión	N	2014-Apr-01	2016-Dec-30

Objetivo Especifico: Brindar espacios suficientes y apropiados para albergar la planta de personal vinculada al INM

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Espacios de trabajo adecuados para la labor de todos los servidores públicos Unidad: Metro cuadrado Meta Total: 212.00	Adecuar el cuarto piso del INM en la zona de oficinas para ampliar el área disponible con el fin de instalar nuevos puestos de trabajo. Etapa: Inversión	S	2014-Mar-15	2017-Dec-31
	Adecuar espacios de áreas sociales Etapa: Inversión	S	2015-Aug-19	2017-Dec-31
	Adecuar espacios para el área de automatización Etapa: Inversión	S	2015-Aug-19	2016-Dec-31
	Adecuar los espacios para el centro de cómputo incluye construcción de DataCenter Etapa: Inversión	S	2015-Jan-05	2016-Dec-31
	Adecuar y/o remodelar espacios para áreas administrativas y/o de servicios Etapa: Inversión	S	2016-Jan-01	2017-Dec-31
	Gestionar servicios de ingeniería, arquitectónicos y/o técnicos Etapa: Inversión	S	2016-Jan-01	2017-Dec-31
	Rediseñar arquitectonicamente y estructuralmente el cuarto piso del INM Etapa: Inversión	N	2014-Mar-15	2016-Dec-30
	Redistribuir, adecuar y mantener los puestos de trabajo en el área de oficinas Etapa: Inversión	S	2014-Mar-01	2017-Dec-31
	Reforzamiento estructural total del edificio Etapa: Inversión	S	2017-Jan-02	2017-Dec-31

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2012011000384
Nombre del Proyecto: ADECUACIÓN MODERNIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA EN BOGOTA

Objetivo Especifico: Contar con espacios suficientes y adecuados para el desarrollo de actividades de la metrología Química

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Laboratorios con las características técnicas para el desarrollo de la metrología química y producción de materiales de referencia trazables Unidad: Metro cuadrado Meta Total: 560.00	Dotar de mobiliario especializado e infraestructura para la instalación de equipos de los laboratorios de metrología química. Etapas: Inversión	S	2014-Mar-01	2017-Dec-31
	Remodelar y adecuar la zona de laboratorios para el funcionamiento de metrología química. Etapas: Inversión	S	2014-Mar-15	2017-Dec-31

Objetivo Especifico: Contar con los espacios necesarios para el desarrollo de nuevas magnitudes de medición

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Área de nuevos laboratorios para ampliar la oferta de servicios a la industria Unidad: Metro cuadrado Meta Total: 20.00	Evaluar las necesidades de espacios para los nuevos laboratorios y rediseño de áreas existentes para liderar áreas que permitan la construcción de nuevos laboratorios. Etapas: Inversión	N	2015-Jan-01	2015-Dec-31
	Remodelar y construir nuevos laboratorios de metrología Física Etapas: Inversión	S	2014-Mar-15	2017-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2017

Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Valor Solicitado	Valor Vigente
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	350500-INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM	Nación	4,919,300,000.00	691,309,255.00
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	350500-INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM	Nación	4,919,300,000.00	48,020,353.00

Resumen Financiero PGN

Vigencia	Recursos Solicitados			Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)	
	Recursos Solicitados	Otros Recursos	Total	Inicial	Vigente
2013	1,600,000,000.00	0.00	1,600,000,000.00	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
2014	4,000,000,000.00	0.00	4,000,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
2015	4,500,000,000.00	0.00	4,500,000,000.00	1,110,000,000.00	1,110,000,000.00
2016	2,500,000,000.00	0.00	2,500,000,000.00	739,329,608.00	599,329,608.00
2017	4,919,300,000.00	0.00	4,919,300,000.00	0.00	0.00

*Fuente de información del SIIF - Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2017

Objetivo: Contar con los espacios necesarios para el desarrollo de nuevas magnitudes de medición

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin: 2012011000384
Nombre del Proyecto: ADECUACIÓN MODERNIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA EN BOGOTÁ

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Área de nuevos laboratorios para ampliar la oferta de servicios a la industria Unidad: Metro cuadrado Meta Horizonte: 20.00	Remodelar y construir nuevos laboratorios de metrología Física	0.00	0.00	25,094,592.00
	Total	0.00	0.00	25,094,592.00

Objetivo: Contar con espacios suficientes y adecuados para el desarrollo de actividades de la metrología Química

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Laboratorios con las características técnicas para el desarrollo de la metrología química y producción de materiales de referencia trazables Unidad: Metro cuadrado Meta Horizonte: 560.00	Remodelar y adecuar la zona de laboratorios para el funcionamiento de metrología química.	110,000,000.00	0.00	134,500,000.00
	Dotar de mobiliario especializado e infraestructura para la instalación de equipos de los laboratorios de metrología química.	0.00	0.00	15,000,000.00
	Total	110,000,000.00	0.00	149,500,000.00

Objetivo: Brindar espacios suficientes y apropiados para albergar la planta de personal vinculada al INM

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Espacios de trabajo adecuados para la labor de todos los servidores públicos Unidad: Metro cuadrado Meta Horizonte: 212.00	Redistribuir, adecuar y mantener los puestos de trabajo en el área de oficinas	0.00	0.00	0.00
	Adecuar el cuarto piso del INM en la zona de oficinas para ampliar el área disponible con el fin de instalar nuevos puestos de trabajo.	0.00	0.00	0.00
	Adecuar espacios de áreas sociales	0.00	0.00	125,000,000.00
	Adecuar y/o remodelar espacios para áreas administrativas y/o de servicios	0.00	0.00	364,300,000.00
	Gestionar servicios de ingeniería, arquitectónicos y/o técnicos	184,300,000.00	0.00	108,900,000.00
	Reforzamiento estructural total del edificio	2,625,000,000.00	0.00	779,800,000.00
	Total	2,809,300,000.00	0.00	1,378,000,000.00

Objetivo: Acondicionar y mejorar la infraestructura de los laboratorios de metrología física existentes

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Mejoramiento de la capacidad de medición y ampliación de servicios de los laboratorios de metrología física Unidad: Metro cuadrado Meta Horizonte: 476.00	Adecuar y mantener las instalaciones de los laboratorios de metrología física	2,000,000,000.00	0.00	297,500,000.00
	Total	2,000,000,000.00	0.00	297,500,000.00

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin: 2012011000384
Nombre del Proyecto: ADECUACIÓN MODERNIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA EN BOGOTÁ

Regionalización de Recursos en la Vigencia 2017

Departamento	Solicitado			Inicial			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
NO REGIONALIZABLE	4,919,300,000.00	0.00	0.00				1,501,094,592.00	349,000,000.00	0.00
Total	4,919,300,000.00	0.00	0.00				1,501,094,592.00	349,000,000.00	0.00

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2017

	Ponderación
Indicadores de Producto	80.00 %
Indicadores de Gestión	20.00 %
Total	100.00 %

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador	2013	2014	2015	2016	2017
0100G026 - Controles de acceso instalados Unidad de Medida: Número	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
0100G046 - Sistemas de seguridad electronica adquiridos Unidad de Medida: Número	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
0800G085 - Estudios de vulnerabilidad y reforzamiento estructural realizados Unidad de Medida: Número	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
9900G001 - Obras De Mantenimiento De La Infraestructura Física Realizadas Unidad de Medida: Número	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00
9900G011 - Interventorías Realizadas Unidad de Medida: Número	1.00	1.00	2.00	2.00	5.00
9900G016 - Obras Contratadas Para Adecuación De La Infraestructura Física Unidad de Medida: Número	2.00	1.00	2.00	0.00	0.00
9900G070 - Contratos suscritos Unidad de Medida: Número	0.00	0.00	2.00	8.00	9.00

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Indicador	2013
9900P001 - Metros Cuadrados De Infraestructura Física Remodelada Unidad de Medida: Metro cuadrado Meta Total: 355.00	355.00

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

Objetivo Especifico: Acondicionar y mejorar la infraestructura de los laboratorios de metrología física existentes

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin: 2012011000384

Nombre del Proyecto: ADECUACIÓN MODERNIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA EN BOGOTÁ

Producto	Indicador	2014	2015	2016	2017
Mejoramiento de la capacidad de medición y ampliación de servicios de los laboratorios de metrología física	1000P751 - Puntos de cableado estructurado instalados Tipo indicador: Indicador de Producto Unidad de Medida: Número Meta Total: 2.00	0.00	2.00	0.00	0.00
	Mejoramiento de la capacidad de medición y ampliación de servicios de los laboratorios de metrología física Adecuados Adecuados Tipo indicador: <i>Indicador Automático</i> Unidad de Medida: Metro cuadrado Meta Total: 219.00	0.00	94.00	0.00	125.00

Objetivo Especifico: Brindar espacios suficientes y apropiados para albergar la planta de personal vinculada al INM

Producto	Indicador	2014	2015	2016	2017
Espacios de trabajo adecuados para la labor de todos los servidores públicos	0400P226 - Metros cuadrados adecuados Tipo indicador: Indicador de Producto Unidad de Medida: Metro cuadrado Meta Total: 2,420.00	0.00	0.00	0.00	2,420.00
	1000P751 - Puntos de cableado estructurado instalados Tipo indicador: Indicador de Producto Unidad de Medida: Número Meta Total: 6.00	0.00	6.00	0.00	0.00
	2000P178 - Sistemas implementados y funcionando Tipo indicador: Indicador de Producto Unidad de Medida: Número Meta Total: 2.00	0.00	2.00	0.00	0.00
	Espacios de trabajo adecuados para la labor de todos los servidores públicos Remodelada Tipo indicador: <i>Indicador Automático</i> Unidad de Medida: Metro cuadrado Meta Total: 692.00	0.00	75.00	137.00	480.00

Objetivo Especifico: Contar con espacios suficientes y adecuados para el desarrollo de actividades de la metrología Química

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin: 2012011000384

Nombre del Proyecto: ADECUACIÓN MODERNIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA EN BOGOTÁ

Producto	Indicador	2014	2015	2016	2017
Laboratorios con las características técnicas para el desarrollo de la metrología química y producción de materiales de referencia trazables	1000P751 - Puntos de cableado estructurado instalados Tipo indicador: Indicador de Producto Unidad de Medida: Número Meta Total: 70.00	0.00	0.00	70.00	0.00
	9900P001 - Metros Cuadrados De Infraestructura Física Remodelada Tipo indicador: Indicador de Producto Unidad de Medida: Metro cuadrado Meta Total: 630.00	0.00	0.00	0.00	630.00
	9900P038 - Laboratorios Dotados Tipo indicador: Indicador de Producto Unidad de Medida: Número Meta Total: 13.00	6.00	7.00	0.00	0.00
	Laboratorios con las características técnicas para el desarrollo de la metrología química y producción de materiales de referencia trazables Adecuados Adecuados Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Metro cuadrado Meta Total: 560.00	560.00	0.00	0.00	0.00

Objetivo Especifico: Contar con los espacios necesarios para el desarrollo de nuevas magnitudes de medición

Producto	Indicador	2014	2015	2016	2017
Área de nuevos laboratorios para ampliar la oferta de servicios a la industria	Área de nuevos laboratorios para ampliar la oferta de servicios a la industria Remodeladas Área de nuevos laboratorios Remodeladas Área de nuevos laboratorios Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Metro cuadrado Meta Total: 20.00	0.00	0.00	0.00	20.00

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2017

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2017

Política

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto



Control de Formulación Técnico

Funcionario Mayer Florez Cardenas
Cargo PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Fecha 2016-Dec-23 15:29:25

Observación

2016; El gerente de proyecto ajustó la meta de 1 indicador de producto y 1 de gestión.

2017; En cadena valor, por el gerente del proyecto se ajustó presupuesto de las actividades y metas asociadas teniendo en cuenta el limitado presupuesto asignado para la vigencia.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	N/A	Porque se contratar servicios para obras, para el cual no se contempla como ACTI.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2012011000384

Nombre del Proyecto:

ADECUACIÓN MODERNIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA EN BOGOTA

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyectos de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiere a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2012011000384

Nombre del Proyecto: ADECUACIÓN MODERNIZACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA EN BOGOTA

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	



Entidad Jefe Planeación

Funcionario ERIKA BIBIANA PEDRAZA GUEVARA

Cargo Jefe Oficina Asesora de Planeación

Fecha 2016-Dec-23 15:30:29

Observación

2016; El gerente de proyecto ajustó la meta de 1 indicador de producto y 1 de gestión.

2017; En cadena valor, por el gerente del proyecto se ajustó presupuesto de las actividades y metas asociadas teniendo en cuenta el limitado presupuesto asignado para la vigencia.

Dimensión	Pregunta	Explicación	Respuesta	Observación Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Considera que el Proyecto está bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿Si el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo está, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	N/A	Porque se contratar servicios para obras, para el cual no se contempla como ACTI.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2012011000384

Nombre del Proyecto:

ADECUACIÓN MODERNIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA EN BOGOTÁ

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyectos de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiere a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2012011000384

Nombre del Proyecto:

ADECUACIÓN MODERNIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA EN BOGOTA

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2012011000384

Nombre del Proyecto: ADECUACIÓN MODERNIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA EN BOGOTÁ

Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario jasson cruz villamil
Cargo JP Jefe Oficina Asesora de Planeación Sectorial
Fecha 2016-Dec-24 10:13:05

Observación
 Se remite proyecto para viabilidad técnica del DNP

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo está, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	N/A	N.A.
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2012011000384

Nombre del Proyecto:

ADECUACIÓN MODERNIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA EN BOGOTÁ

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N/A	No se requieren permisos especiales para la ejecución del proyecto
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2012011000384

Nombre del Proyecto:

ADECUACIÓN MODERNIZACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA EN BOGOTA

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	
--------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2012011000384

Nombre del Proyecto: ADECUACIÓN MODERNIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA EN BOGOTÁ

Control de Viabilidad Técnico

Funcionario Juan David Arias Vásquez

Cargo CONTRATISTA

Fecha 2016-Dec-24 10:08:21

Observación

Se remite proyecto para viabilidad técnica del DNP

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	N/A	N.A.
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2012011000384

Nombre del Proyecto:

ADECUACIÓN MODERNIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA EN BOGOTA

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N/A	No se requieren permisos especiales para la ejecución del proyecto
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin: 2012011000384
Nombre del Proyecto: ADECUACIÓN MODERNIZACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA EN BOGOTA

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	
--------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--



Control Posterior de Viabilidad Técnico

Funcionario Natalia González Alarcón

Cargo Asesora

Fecha 2016-Dec-29 16:23:35

Observación

El proyecto se actualizó teniendo en cuenta la asignación presupuestal para la vigencia 2017. Las metas de los indicadores, tanto de producto como de gestión, fueron ajustadas de acuerdo con los ajustes en los recursos de cada una de las actividades.

Dimensión	Pregunta	Explicación	Respuesta	Observación Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	Si, los productos están enfocados a alcanzar el objetivo general que es adecuar y modernizar las instalaciones del área de laboratorios y administrativa
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	Se recomienda que existan mínimo dos actividades asociadas a cada producto para garantizar la obtención de los mismos.
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	El proyecto no es regionalizable
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	Los indicadores de gestión fueron ajustado según la asignación presupuestal
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	El seguimiento del proyecto está actualizado hasta noviembre 2016 que es la última fecha de corte. Reporta avance físico, financiero y de gestión

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2012011000384

Nombre del Proyecto:

ADECUACIÓN MODERNIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA EN BOGOTA

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	Los indicadores de producto fueron ajustados de acuerdo con la asignación presupuestal. Se recomienda revisar el indicador de producto "Metros Cuadrados" del producto "Espacios de trabajo adecuados para la labor de todos los servidores públicos", con el fin de evidenciar claramente el avance del mismo.
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	



Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario Juan Sebastián Robledo Botero
Cargo Subdirector de Política Industrial y Comercial
Fecha 2016-Dec-29 16:30:29

Observación

El proyecto se actualizó teniendo en cuenta la asignación presupuestal para la vigencia 2017. Las metas de los indicadores, tanto de producto como de gestión, fueron ajustadas de acuerdo con los ajustes en los recursos de cada una de las actividades.

Dimensión	Pregunta	Explicación	Respuesta	Observación Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	Sí, los productos están enfocados a alcanzar el objetivo general que es adecuar y modernizar las instalaciones del área de laboratorios y administrativa
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	Se recomienda que existan mínimo dos actividades asociadas a cada producto para garantizar la obtención de los mismos.
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	El proyecto no es regionalizable
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	Los indicadores de gestión fueron ajustado según la asignación presupuestal
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	El seguimiento del proyecto está actualizado hasta noviembre 2016 que es la última fecha de corte. Reporta avance físico, financiero y de gestión

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2012011000384
Nombre del Proyecto: ADECUACIÓN MODERNIZACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA EN BOGOTA

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	Los indicadores de producto fueron ajustados de acuerdo con la asignación presupuestal. Se recomienda revisar el indicador de producto "Metros Cuadrados" del producto "Espacios de trabajo adecuados para la labor de todos los servidores públicos", con el fin de evidenciar claramente el avance del mismo.
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	

CAMBIOS REALIZADOS

Grupo	Valor Actual	Valor Anterior