

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000406
Nombre del Proyecto: CONSTRUCCIÓN , ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS SEDES DEL INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA NACIONAL

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

| | | |
|----------------------------|---|---|
| Horizonte | 2018 - 2026 | Clasificación Plan Nacional del Desarrollo - Todos por un nuevo país (2014-2018) |
| Sector | COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO | Objetivo |
| Entidad Responsable | 350500-INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM | 1051 - Buen gobierno |
| Programa | 3599-FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO | Estrategia |
| SubPrograma | 0200-INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO | 10516 - Optimizar la Gestión de la inversión de los recursos públicos |
| | | Programa |
| | | 3599 - fortalecimiento de la gestión y dirección del sector comercio, industria y turismo |

ESTADO DE LA FICHA

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Estado | Registrado Actualizado |
| Usuario Formador | Rodríguez Gómez Rodolfo Manuel |
| Fecha del Estado Actual | 2018-05-31 19:05:53 |
| Fecha Control Posterior | 2018-05-31 19:05:53 |
| Solicitud de Formulación | 346914 - Sin trámites presupuestales |
| Vigencia Seleccionada | 2018 |
| Fecha Creación del Turno | N/A |
| Turno de trámite | N/A |

IMAGEN DEL PROYECTO



INFORMACIÓN BÁSICA

| |
|---|
| Objetivo |
| Ampliar espacios físicos para la Metrología |

| |
|---|
| Problema |
| Deficientes espacios físicos para la Metrología |

| |
|---|
| Descripción |
| El contexto actual establece dos situaciones sobre las cuales se fundamenta la presente alternativa. Primero, el proyecto de Construcción, adecuación y sostenibilidad de las Sedes del INM, esta enfocado a continuar garantizando los espacios necesarios para el funcionamiento del Instituto Nacional de Metrología, dando cumplimiento al Decreto 1475 de 2011 y Segundo, la Sede actual del INM dejara de existir en el mediano plazo. Esto ultimo esta relacionado con la iniciativa del Gobierno Nacional de llevar a cabo el desarrollo de la "Ciudadela CAN", bajo el liderazgo y responsabilidad de la Agencia Inmobiliaria "Virgilio Barco", trae consigo entre otras la ejecución de obras de infraestructura en el sector, las cuales sin dudas afectarían las condiciones técnicas y ambientales en la Sede actual de INM. De otra parte y a pesar de que el informe de Interventoría del Contrato de Estudio de vulnerabilidad del edificio actual del INM, establece en unas de sus conclusiones, que "En la verificación de la calidad constructiva de la edificación se observa que el edificio del INM, la edificación presentan unas buenas condiciones en su calidad constructiva, esto como una calificación, del estado actual de la estructura donde no se evidencian patologías, asociadas a malos procesos constructivos, mal estado de la edificación, por fenómenos de asentamientos o sobre cargas, que nos den un indicio bajo el procedimiento de diagnostico realizado, sobre situaciones indeseables desde el punto de vista de su capacidad estructural, como de la operación para las funciones propias del INM. Esta situación descarta la posibilidad de realizar intervenciones estructurales y de impacto en la Sede actual. Todo lo anterior amerita que el INM continúe en la Sede actual durante un tiempo determinado y posteriormente estar funcionando completamente en una Sede nueva. |

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN

| | | | |
|---------------------|---------------------|------------------|---|
| Tipo | | | |
| Tipo | Vigencia | Cantidad | |
| Localización | | | |
| Región | Departamento | Municipio | Localización Especifica |
| BOGOTÁ D.C. | BOGOTA | | Avenida Carrera 50 No.26-55, Interior 2, CAN. |

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000406
Nombre del Proyecto: CONSTRUCCIÓN , ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS SEDES DEL INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA NACIONAL

CADENA DE VALOR

Objetivo Especifico: Establecer nuevas instalaciones para metrología

| Productos | Actividad | Ruta Critica | Fecha Inicial | Fecha Final |
|---|--|--------------|---------------|-------------|
| Sedes adecuadas Unidad: Número de sedes Meta Total: 1.0000 | Adecuar espacios administrativos, de servicios y/o sociales Etapas: Inversión | S | 2020-Jan-01 | 2025-Dec-31 |
| | Adecuar los laboratorios de metrología Etapas: Inversión | S | 2020-Jan-01 | 2025-Dec-31 |
| | Adquirir e instalar equipos, mobiliarios, insumos y/o elementos para la nueva sede Etapas: Inversión | S | 2022-Jan-01 | 2026-Dec-31 |
| | Adquirir equipos, insumos y/o elementos para el sistema de climatización Etapas: Inversión | S | 2023-Jan-01 | 2026-Dec-31 |
| | Dotar espacios administrativos, de servicios y/o sociales Etapas: Inversión | S | 2020-Jan-01 | 2025-Dec-31 |
| | Dotar los laboratorios de metrología Etapas: Inversión | S | 2020-Jan-01 | 2025-Dec-31 |
| | Operar el sistema de climatización Etapas: Inversión | S | 2023-Jan-01 | 2026-Dec-31 |
| | Operar la nueva sede Etapas: Inversión | S | 2022-Jan-01 | 2026-Dec-31 |
| Sedes construidas Unidad: Número de sedes Meta Total: 1.0000 | Construir áreas administrativas, de servicio y/o sociales Etapas: Inversión | S | 2019-Jan-01 | 2023-Dec-31 |
| | Construir laboratorios de metrología Etapas: Inversión | S | 2019-Jan-01 | 2022-Dec-31 |
| | Elaborar estudios y/o diseños Etapas: Inversión | S | 2018-Jan-01 | 2019-Dec-31 |

Objetivo Especifico: Garantizar las condiciones de la infraestructura física actual

| Productos | Actividad | Ruta Critica | Fecha Inicial | Fecha Final |
|--|---|--------------|---------------|-------------|
| Sedes mantenidas Unidad: Número de sedes Meta Total: 1.0000 | Adecuar la infraestructura física de las áreas actuales Etapas: Operación | S | 2018-Jan-01 | 2024-Dec-31 |
| | Administrar fallas en el sistema de climatización Etapas: Operación | S | 2018-Jan-01 | 2025-Dec-31 |
| | Mantener el sistema de climatización Etapas: Operación | S | 2018-Jan-01 | 2025-Dec-31 |
| | Operar la infraestructura de la sede actual Etapas: Operación | S | 2018-Jan-01 | 2025-Dec-31 |

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2018

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin: 2017011000406
Nombre del Proyecto: CONSTRUCCIÓN , ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS SEDES DEL INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA NACIONAL

| Tipo Entidad | Entidad | Tipo Recurso | Valor Solicitado | Valor Vigente |
|--|---|--------------|------------------|------------------|
| Entidades Presupuesto Nacional - PGN | 350500-INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM | Nación | 0.00 | 7,481,000,000.00 |

Resumen Financiero PGN

| Vigencia | Recursos Solicitados | | | Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF) | |
|----------|----------------------|----------------|--------------------|--|------------------|
| | Recursos Solicitados | Otros Recursos | Total | Inicial | Vigente |
| 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300,000,000.00 | 1,300,000,000.00 |
| 2019 | 6,076,250,000.00 | 0.00 | 6,076,250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020 | 121,876,120,500.00 | 0.00 | 121,876,120,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 151,297,647,935.00 | 0.00 | 151,297,647,935.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 204,711,859,338.00 | 0.00 | 204,711,859,338.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 183,347,329,020.00 | 0.00 | 183,347,329,020.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024 | 37,300,578,536.00 | 0.00 | 37,300,578,536.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025 | 31,853,604,017.00 | 0.00 | 31,853,604,017.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026 | 1,054,927,414.00 | 0.00 | 1,054,927,414.00 | 0.00 | 0.00 |

*Fuente de información del SIIF - Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2018

Objetivo:Garantizar las condiciones de la infraestructura física actual

| Productos | Actividad | Solicitado | Inicial | Vigente |
|---|---|------------|----------------|-------------------------|
| Sedes mantenidas Unidad: Número de sedes Meta Horizonte: 1.0000 | Adecuar la infraestructura física de las áreas actuales | 0.00 | 242,800,000.00 | 242,800,000.00 |
| | Mantener el sistema de climatización | 0.00 | 200,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| | Administrar fallas en el sistema de climatización | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Operar la infraestructura de la sede actual | 0.00 | 823,372,600.00 | 803,372,600.00 |
| | Total | | 0.00 | 1,266,172,600.00 |

Objetivo:Establecer nuevas instalaciones para metrología

| Productos | Actividad | Solicitado | Inicial | Vigente |
|--|-------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| Sedes construidas Unidad: Número de sedes Meta Horizonte: 1.0000 | Elaborar estudios y/o diseños | 0.00 | 33,827,400.00 | 33,827,400.00 |
| | Total | 0.00 | 33,827,400.00 | 33,827,400.00 |

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
 Nacional
 de Planeación

Código Bpin: 2017011000406
Nombre del Proyecto: CONSTRUCCIÓN , ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS SEDES DEL INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA NACIONAL

Regionalización de Recursos en la Vigencia 2018

| Departamento | Solicitado | | | Inicial | | | Vigente | | |
|------------------|------------|---------|---------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
| | Nación | Propios | Otras Fuentes | Nación | Propios | Otras Fuentes | Nación | Propios | Otras Fuentes |
| BOGOTA | | | | | | | 140,000,000.00 | 1,100,000,000.00 | 0.00 |
| POR REGIONALIZAR | | | | 200,000,000.00 | 1,100,000,000.00 | 0.00 | | | |
| Total | | | | 200,000,000.00 | 1,100,000,000.00 | 0.00 | 140,000,000.00 | 1,100,000,000.00 | 0.00 |

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2018

| | Ponderación |
|-------------------------|-----------------|
| Indicadores de Producto | 70.00 % |
| Indicadores de Gestión | 30.00 % |
| Total | 100.00 % |

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

| Indicador | Vigencia | Meta Vigente |
|---|----------|--------------|
| 0100G073 - Equipos a los que se les realizo mantenimiento Unidad de Medida: Número | 2018 | 31.0000 |
| | 2019 | 35.0000 |
| | 2020 | 0.0000 |
| | 2021 | 0.0000 |
| | 2022 | 0.0000 |
| | 2023 | 0.0000 |
| | 2024 | 0.0000 |
| | 2025 | 0.0000 |
| | 2026 | 0.0000 |
| 0200G072 - Estudios Elaborados Unidad de Medida: Número | 2018 | 1.0000 |
| | 2019 | 2.0000 |
| | 2020 | 0.0000 |
| | 2021 | 0.0000 |
| | 2022 | 0.0000 |
| | 2023 | 0.0000 |
| | 2024 | 0.0000 |
| | 2025 | 0.0000 |
| 2026 | 0.0000 | |
| 0400G034 - Equipos Adquiridos Unidad de Medida: Número | 2018 | 20.0000 |

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2017011000406

Nombre del Proyecto:

CONSTRUCCIÓN , ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS SEDES DEL INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA NACIONAL

| Indicador | Vigencia | Meta Vigente |
|--|----------|--------------|
| 0400G034 - Equipos Adquiridos Unidad de Medida: Número | 2019 | 12.0000 |
| | 2020 | 14.0000 |
| | 2021 | 15.0000 |
| | 2022 | 17.0000 |
| | 2023 | 19.0000 |
| | 2024 | 16.0000 |
| | 2025 | 9.0000 |
| | 2026 | 6.0000 |
| 9900G016 - Obras Contratadas Para Adecuación De La Infraestructura Física Unidad de Medida: Número | 2018 | 2.0000 |
| | 2019 | 7.0000 |
| | 2020 | 0.0000 |
| | 2021 | 0.0000 |
| | 2022 | 0.0000 |
| | 2023 | 0.0000 |
| | 2024 | 0.0000 |
| | 2025 | 0.0000 |
| 9900G054 - Informes De Interventoria Realizados Unidad de Medida: Número | 2018 | 0.0000 |
| | 2019 | 1.0000 |
| | 2020 | 6.0000 |
| | 2021 | 6.0000 |
| | 2022 | 6.0000 |
| | 2023 | 4.0000 |
| | 2024 | 3.0000 |
| | 2025 | 0.0000 |
| 9900G070 - Contratos suscritos Unidad de Medida: Número | 2018 | 4.0000 |
| | 2019 | 12.0000 |
| | 2020 | 19.0000 |
| | 2021 | 24.0000 |
| | 2022 | 37.0000 |
| | 2023 | 41.0000 |
| | 2024 | 44.0000 |
| | 2025 | 38.0000 |
| 2026 | 27.0000 | |

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2017011000406

Nombre del Proyecto:

CONSTRUCCIÓN , ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS SEDES DEL INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA NACIONAL

| Indicador | Vigencia | Meta Vigente |
|---|----------|--------------|
| 9900G082 - INFORMES PRESENTADOS Unidad de Medida: Número | 2018 | 19.0000 |
| | 2019 | 23.0000 |
| | 2020 | 4.0000 |
| | 2021 | 4.0000 |
| | 2022 | 4.0000 |
| | 2023 | 4.0000 |
| | 2024 | 4.0000 |
| | 2025 | 4.0000 |
| | 2026 | 2.0000 |

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

Objetivo Especifico: Establecer nuevas instalaciones para metrología

| Producto | Indicador | Vigencia | Meta |
|-------------------|--|----------|--------|
| Sedes adecuadas | 359901100 - Sedes adecuadas Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 1.0000 | 2018 | 0.0000 |
| | | 2019 | 0.0000 |
| | | 2020 | 1.0000 |
| | | 2021 | 1.0000 |
| | | 2022 | 1.0000 |
| | | 2023 | 1.0000 |
| | | 2024 | 1.0000 |
| | | 2025 | 1.0000 |
| | | 2026 | 1.0000 |
| Sedes construidas | 359900900 - Sedes construidas Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 1.0000 | 2018 | 0.0000 |
| | | 2019 | 0.0000 |
| | | 2020 | 1.0000 |
| | | 2021 | 1.0000 |
| | | 2022 | 1.0000 |
| | | 2023 | 1.0000 |
| | | 2024 | 1.0000 |
| | | 2025 | 1.0000 |
| | | 2026 | 0.0000 |

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2017011000406

Nombre del Proyecto:

CONSTRUCCIÓN , ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS SEDES DEL INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA NACIONAL

Objetivo Especifico: Garantizar las condiciones de la infraestructura física actual

| Producto | Indicador | Vigencia | Meta |
|------------------|--|----------|--------|
| Sedes mantenidas | 359901600 - Sedes mantenidas Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 1.0000 | 2018 | 1.0000 |
| | | 2019 | 1.0000 |
| | | 2020 | 1.0000 |
| | | 2021 | 1.0000 |
| | | 2022 | 1.0000 |
| | | 2023 | 1.0000 |
| | | 2024 | 1.0000 |
| | | 2025 | 1.0000 |
| | | 2026 | 1.0000 |

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin: 2017011000406

Nombre del Proyecto: CONSTRUCCIÓN , ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS SEDES DEL INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA NACIONAL

Indicadores de producto de programa

| Indicador | Vigencia | Meta Vigente | Principal | Acumulativo |
|---|----------|--------------|-----------|-------------|
| Sedes adecuadas Unidad de Medida: Número Meta Total: 1.0000 | 2018 | 0.0000 | Si | No |
| | 2019 | 0.0000 | Si | No |
| | 2020 | 1.0000 | Si | No |
| | 2021 | 1.0000 | Si | No |
| | 2022 | 1.0000 | Si | No |
| | 2023 | 1.0000 | Si | No |
| | 2024 | 1.0000 | Si | No |
| | 2025 | 1.0000 | Si | No |
| | 2026 | 1.0000 | Si | No |
| Sedes construidas Unidad de Medida: Número Meta Total: 1.0000 | 2018 | 0.0000 | Si | No |
| | 2019 | 0.0000 | Si | No |
| | 2020 | 1.0000 | Si | No |
| | 2021 | 1.0000 | Si | No |
| | 2022 | 1.0000 | Si | No |
| | 2023 | 1.0000 | Si | No |
| | 2024 | 1.0000 | Si | No |
| | 2025 | 1.0000 | Si | No |
| | 2026 | 0.0000 | Si | No |
| Sedes mantenidas Unidad de Medida: Número Meta Total: 1.0000 | 2018 | 1.0000 | Si | No |
| | 2019 | 1.0000 | Si | No |
| | 2020 | 1.0000 | Si | No |
| | 2021 | 1.0000 | Si | No |
| | 2022 | 1.0000 | Si | No |
| | 2023 | 1.0000 | Si | No |
| | 2024 | 1.0000 | Si | No |
| | 2025 | 1.0000 | Si | No |
| | 2026 | 1.0000 | Si | No |

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2018

Regionalización de Indicadores de Producto Cadena de Valor para la Vigencia: 2018

Objetivo Especifico: Garantizar las condiciones de la infraestructura física actual

| Producto | Indicador | Departamento | Meta |
|------------------|------------------------------|--------------|--------|
| Sedes mantenidas | 359901600 - Sedes mantenidas | BOGOTA | 1.0000 |



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

Código Bpin: 2017011000406
Nombre del Proyecto: CONSTRUCCIÓN , ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS SEDES DEL INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA NACIONAL

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2018

Política

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto



Control de Formulación Tecnico

Funcionario Mayer Florez Cardenas
Cargo PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Fecha 2018-May-29 15:37:59

Observación

Se revisa ajuste de metas de indicadores en cadena valor conforme la planeación del gasto en el proyecto con presupuesto 2018. Así también se revisó la programación de solicitud de presupuesto en cadena valor 2019, según requerimientos del proyecto en la entidad y atendiendo el requerimiento para POAI 2019.

| Dimension | Pregunta | Explicacion | Respuesta | Observacion Respuesta |
|-------------------------------|---|--|-----------|-----------------------|
| Cadena de Valor | ¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general? | Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico. | S | |
| | ¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos? | Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto. | S | |
| | ¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias? | La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico. | S | |
| Regionalización | ¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ? | La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo. | S | |
| Relación con la planificación | ¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente? | El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo está, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto. | S | ACTI |

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2017011000406

Nombre del Proyecto:

CONSTRUCCIÓN , ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS SEDES DEL INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA NACIONAL

| | | | | |
|--|--|---|---|----------------------------|
| Seguimiento a proyectos de inversión | ¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto? | Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto. | S | |
| | ¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte? | Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo. | S | |
| | ¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte? | El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica. | S | |
| | ¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ? | Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición. | S | |
| | ¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyectos de Inversión (SPI)? | El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación. | S | |
| | ¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto? | Se refiere a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto. | S | |
| Sustento Técnico del Proyecto de Inversión | ¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)? | En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento). | S | Prer inversión - Inversión |

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2017011000406

Nombre del Proyecto:

CONSTRUCCIÓN , ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS SEDES DEL INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA NACIONAL

| | | | | |
|--|--|--|---|---|
| Sustento Técnico del Proyecto de Inversión | ¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes? | Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. | S | El área ejecutora del proyecto sustentó la solicitud del presupuesto conforme el comité directivo, se trasmite el proyecto por requerimiento de los mismos. |
| | ¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad? | Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP. | S | Los recursos solicitados se enmarcan dentro del MGMP y se espera se asignen. |
| | ¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto? | La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados. | S | |

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2017011000406

Nombre del Proyecto:

CONSTRUCCIÓN , ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS SEDES DEL INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA NACIONAL

Entidad Jefe Planeacion

Funcionario ERIKA BIBIANA PEDRAZA GUEVARA

Cargo Jefe Oficina Asesora de Planeación

Fecha 2018-May-29 16:11:31

Observación

Se envía proyecto según ajustes de metas de indicadores en cadena valor conforme la planeación del gasto en el proyecto con presupuesto 2018. Así también se envía revisado la programación de la solicitud de presupuesto en cadena valor 2019 según requerimientos del proyecto en la entidad y atendiendo el requerimiento para POAI.

| Dimension | Pregunta | Explicacion | Respuesta | Observacion Respuesta |
|-------------------------------|---|--|-----------|-----------------------|
| Cadena de Valor | ¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general? | Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico. | S | |
| | ¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos? | Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto. | S | |
| | ¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias? | La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico. | S | |
| Regionalización | ¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ? | La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo. | S | |
| Relación con la planificación | ¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente? | El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo está, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto. | S | ACTI |

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2017011000406

Nombre del Proyecto:

CONSTRUCCIÓN , ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS SEDES DEL INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA NACIONAL

| | | | | |
|--|--|---|---|--------------------------|
| Seguimiento a proyectos de inversión | ¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto? | Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto. | S | |
| | ¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte? | Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo. | S | |
| | ¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte? | El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica. | S | |
| | ¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ? | Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición. | S | |
| | ¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyectos de Inversión (SPI)? | El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación. | S | |
| | ¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto? | Se refiere a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto. | S | |
| Sustento Técnico del Proyecto de Inversión | ¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)? | En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento). | S | Preinversión - Inversión |

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2017011000406

Nombre del Proyecto:

CONSTRUCCIÓN , ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS SEDES DEL INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA NACIONAL

| | | | | |
|--|--|--|---|---|
| Sustento Técnico del Proyecto de Inversión | ¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes? | Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. | S | El área ejecutora del proyecto sustentó la solicitud del presupuesto conforme el comité directivo, se trasmite el proyecto por requerimiento de los mismos. |
| | ¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad? | Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP. | S | Los recursos solicitados se enmarcan dentro del MGMP y se espera se asignen. |
| | ¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto? | La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados. | S | |

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2017011000406

Nombre del Proyecto:

CONSTRUCCIÓN , ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS SEDES DEL INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA NACIONAL

Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario ALEJANDRO TORRES PERICO
Cargo Jefe De Oficina Asesora De Planeacion Sectorial
Fecha 2018-Apr-16 17:03:26

Observación
 Se envía para control posterior de viabilidad.

| Dimension | Pregunta | Explicacion | Respuesta | Observacion Respuesta |
|--------------------------------------|--|--|-----------|-----------------------|
| Cadena de Valor | ¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general? | Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico. | S | |
| | ¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos? | Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto. | S | |
| Relación con la planificación | ¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales? | Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector. | S | |
| | ¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente? | El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto. | S | |
| Seguimiento a proyectos de inversión | ¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto? | Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto. | S | |
| | ¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte? | Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo. | S | |

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2017011000406

Nombre del Proyecto:

CONSTRUCCIÓN , ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS SEDES DEL INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA NACIONAL

| | | | | |
|--|---|---|---|--|
| Seguimiento a proyectos de inversión | ¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte? | El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica. | S | |
| | ¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ? | Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición. | S | |
| | ¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)? | El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación. | S | |
| Sustento Técnico del Proyecto de Inversión | ¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo? | Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo. | S | |
| | ¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados? | Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados. | S | |
| | ¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector? | Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes). | S | |

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2017011000406

Nombre del Proyecto:

CONSTRUCCIÓN , ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS SEDES DEL INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA NACIONAL

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| Sustento Técnico del Proyecto de Inversión | ¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector? | Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP. | S | |
|--|--|--|---|--|



Control de Viabilidad Tecnico

Funcionario YOMAIRA ESPERANZA RODRÍGUEZ PINZÓN

Cargo Profesional especializado 15

Fecha 2018-May-30 15:16:33
Observación

ok proyecto

| Dimension | Pregunta | Explicacion | Respuesta | Observacion Respuesta |
|--------------------------------------|--|--|-----------|-----------------------|
| Cadena de Valor | ¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general? | Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico. | S | |
| | ¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos? | Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto. | S | |
| Relación con la planificación | ¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales? | Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector. | S | |
| | ¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente? | El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto. | S | |
| Seguimiento a proyectos de inversión | ¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto? | Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto. | S | |
| | ¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte? | Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo. | S | |

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2017011000406

Nombre del Proyecto:

CONSTRUCCIÓN , ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS SEDES DEL INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA NACIONAL

| | | | | |
|--|---|---|---|----------------|
| Seguimiento a proyectos de inversión | ¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte? | El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica. | S | |
| | ¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ? | Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición. | S | |
| | ¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)? | El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación. | S | |
| Sustento Técnico del Proyecto de Inversión | ¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo? | Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo. | S | |
| | ¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados? | Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados. | S | Para envío dnp |
| | ¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector? | Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes). | S | |

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin: 2017011000406
Nombre del Proyecto: CONSTRUCCIÓN , ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS SEDES DEL INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA NACIONAL

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| Sustento Técnico del Proyecto de Inversión | ¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector? | Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP. | S | |
|--|--|--|---|--|



Control Posterior de Viabilidad Tecnico

Funcionario Andres Betancur Rodriguez

Cargo Contratista

Fecha 2018-May-31 18:15:12

Observación

Se aprueba la solicitud de actualización del proyecto. El formulador ajustó las metas de los indicadores de gestión y producto de acuerdo con el reajuste presupuestal para 2018 y la solicitud de recursos para 2019.

| Dimension | Pregunta | Explicacion | Respuesta | Observacion Respuesta |
|--------------------------------------|--|---|-----------|--|
| Cadena de valor del proyecto | ¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general? | Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico. | S | |
| | ¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos? | Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto. | S | Las actividades y productos propuestos en el proyecto conllevan al cumplimiento de los objetivos. |
| Regionalización | ¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ? | La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo. | S | El proyecto no es regionalizable. |
| Seguimiento a proyectos de inversión | ¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto? | Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto. | S | |
| | ¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte? | Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo. | S | Sí, el formulador adjuntó un cronograma con las actividades, objetivos, productos, e indicadores. |
| | ¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte? | El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica. | S | Sí, el proyecto en el SPI se encuentra actualizado a mayo de 2018. |
| | ¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ? | Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición. | S | Los indicadores de productos fueron actualizados de acuerdo con el reajuste a la apropiación para 2018 y 2019. |

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2017011000406

Nombre del Proyecto:

CONSTRUCCIÓN , ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS SEDES DEL INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA NACIONAL

| | | | | |
|--------------------------------------|---|---|---|--|
| Seguimiento a proyectos de inversión | ¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)? | El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación. | S | |
|--------------------------------------|---|---|---|--|



Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario Camilo Rivera Perez
Cargo Subdirector técnico
Fecha 2018-May-17 14:07:45

Observación

Se aprueba la solicitud de actualización del proyecto. El formulador ajustó las metas de los indicadores de gestión y producto de acuerdo con el reajuste presupuestal para 2018 y la solicitud de recursos para 2019.

| Dimension | Pregunta | Explicacion | Respuesta | Observacion Respuesta |
|--------------------------------------|--|---|-----------|-----------------------|
| Cadena de valor del proyecto | ¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general? | Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico. | S | |
| | ¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos? | Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto. | S | |
| Regionalización | ¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ? | La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo. | S | |
| Seguimiento a proyectos de inversión | ¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto? | Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto. | S | |
| | ¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte? | Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo. | S | |
| | ¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte? | El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica. | S | |
| | ¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ? | Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición. | S | |

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2017011000406

Nombre del Proyecto:

CONSTRUCCIÓN , ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS SEDES DEL INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA NACIONAL

| | | | | |
|--------------------------------------|---|---|---|--|
| Seguimiento a proyectos de inversión | ¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)? | El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación. | S | |
|--------------------------------------|---|---|---|--|

CAMBIOS REALIZADOS

| Grupo | Valor Actual | Valor Anterior |
|-------|--------------|----------------|
| | | |