



Código Bpin: 2012011000384
Nombre del Proyecto: ADECUACIÓN MODERNIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA EN BOGOTA-[PREVIO CONCEPTO DNP]

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Horizonte	2013 - 2018	Clasificación Plan Nacional del Desarrollo - Todos por un nuevo país (2014-2018)	
Sector	COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	Objetivo	1051 - Buen gobierno
Entidad Responsable	350500-INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM	Estrategia	10516 - Optimizar la Gestión de la inversión de los recursos públicos
Programa	3599-FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	Programa	3599 - Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Comercio, Industria y Turismo
SubPrograma	0200-INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO		

ESTADO DE LA FICHA

Estado	Registrado Actualizado
Usuario Formulator	Mora Lucelly
Fecha del Estado Actual	2017-06-01 08:06:44
Solicitud de Formulación	216962 - Sin trámites presupuestales
Vigencia Seleccionada	2017
Fecha Creación del Turno	N/A
Turno de trámite	N/A

IMAGEN DEL PROYECTO



INFORMACIÓN BÁSICA

Objetivo

ADECUAR Y MODERNIZAR LAS INSTALACIONES FÍSICAS EN LAS QUE FUNCIONA EL INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA EN EL ÁREA DE LABORATORIOS Y ADMINISTRATIVA.

Problema

El bajo nivel de recursos asignados en los últimos cinco años para el mantenimiento del edificio donde funcionará el INM así como las funciones asignadas a éste en el Decreto 4175 hacen que exista un déficit en términos de infraestructura física. Por lo anterior, se requieren la adecuación y modernización de las instalaciones físicas del INM en el área de laboratorios y en el área administrativa.

Descripción

Con los recursos presupuestales solicitados para este proyecto, se requiere contar con una sede que cumpla con los requerimientos técnicos en cuanto a infraestructura física. por ello se adecuaron 720 m2 del área de laboratorios para instalar allí los laboratorios de metrología química: PH, conductividad, determinación de metales pesados y cromatografía, así mismo, se adecuaron 350m2 en el área administrativa con el fin de brindar un ambiente confortable y adecuado a las necesidades laborales del personal de la entidad. Para lo anterior, será necesario contratar los aspectos relacionados con obra física e inventoria de la misma, así como la adquisición de la dotación necesaria para la modernización del inmueble.

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN

Beneficiarios por Año

Tipo	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Personas	47,120,770	47,661,368	48,202,617	48,747,632	49,153,292	49,153,292

Localización

Región	Departamento	Municipio	Localización Especifica
BOGOTÁ D.C.	BOGOTA	BOGOTA D.C.	INM
NACIONAL	NACIONAL		

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
 Nacional
 de Planeación

Código Bpin: 2012011000384
Nombre del Proyecto: ADECUACIÓN MODERNIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA EN BOGOTÁ-[PREVIO CONCEPTO DNP]

CRONOGRAMA Y ACTIVIDADES

Formato antes de Cadena de Valor

Etapa	Componente	Actividad	Desde	Hasta	Ruta Crítica
Inversión	Dotación	Adquisición y dotación de muebles	2013-Jan-30	2016-Dec-30	N
	Obra física	Adecuación Laboratorios de Metrologia	2013-Jan-30	2016-Dec-30	S
		Interventoria ejecucion de obras	2013-Jan-30	2016-Dec-30	S
		diseños ampliacion	2013-Jan-30	2016-Dec-30	S

CADENA DE VALOR

Objetivo Especifico: Acondicionar y mejorar la infraestructura de los laboratorios de metrología física existentes

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Mejoramiento de la capacidad de medición y ampliación de servicios de los laboratorios de metrología física Unidad: Metros cuadrados Meta Total: 142.00	Adecuar y mantener las instalaciones de los laboratorios de metrología física Etapa: Inversión	S	2014-Mar-10	2018-Dec-31
	Contratar mantenimiento de las instalaciones y/o equipos de apoyo de los laboratorios de Metrología Física. Etapa: Inversión	S	2017-Mar-30	2018-Dec-31
	Evaluar las necesidades de espacio y condiciones especiales para nuevos equipos y métodos de medición y rediseño de las áreas de laboratorios existentes. Etapa: Inversión	N	2014-Apr-01	2016-Dec-30

Objetivo Especifico: Brindar espacios suficientes y apropiados para albergar la planta de personal vinculada al INM

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2012011000384

Nombre del Proyecto:

ADECUACIÓN MODERNIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA EN BOGOTÁ-[PREVIO CONCEPTO DNP]

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Espacios de trabajo adecuados para la labor de todos los servidores públicos Unidad: Metros cuadrados Meta Total: 2,167.00	Adecuar el cuarto piso del INM en la zona de oficinas para ampliar el área disponible con el fin de instalar nuevos puestos de trabajo. Etapas: Inversión	S	2014-Mar-15	2017-Dec-31
	Adecuar espacios de áreas sociales Etapas: Inversión	S	2015-Aug-19	2018-Dec-31
	Adecuar espacios para el área de automatización Etapas: Inversión	S	2015-Aug-19	2016-Dec-31
	Adecuar los espacios para el centro de cómputo incluye construcción de DataCenter Etapas: Inversión	S	2015-Jan-05	2016-Dec-31
	Adecuar y/o remodelar espacios para áreas administrativas y/o de servicios Etapas: Inversión	S	2016-Jan-01	2018-Dec-31
	Construir , adecuar o dotar espacios para áreas administrativas y/o de servicios en la Nueva SEDE del INM Etapas: Inversión	S	2017-Mar-30	2018-Dec-31
	Construir, adecuar o dotar espacios de áreas sociales adecuados para todos los servidores de la entidad en la Nueva SEDE del INM Etapas: Inversión	S	2018-Jan-01	2018-Dec-31
	Gestionar servicios de ingeniería, arquitectónicos y/o técnicos Etapas: Inversión	S	2016-Jan-01	2018-Dec-31
	Rediseñar arquitectonicamente y estructuralmente el cuarto piso del INM Etapas: Inversión	N	2014-Mar-15	2016-Dec-30
	Redistribuir, adecuar y mantener los puestos de trabajo en el área de oficinas Etapas: Inversión	S	2014-Mar-01	2017-Dec-31
	Reforzamiento estructural total del edificio Etapas: Inversión	S	2017-Jan-02	2017-Dec-31

Objetivo Especifico: Contar con espacios suficientes y adecuados para el desarrollo de actividades de la metrología Química

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Laboratorios con las características técnicas para el desarrollo de la metrología química y producción de materiales de referencia trazables Unidad: Metros cuadrados Meta Total: 780.00	Construir, dotar o adecuar laboratorios de metrología Química en la Nueva SEDE del INM Etapas: Inversión	S	2018-Jan-01	2018-Dec-31
	Contratar mantenimiento de las instalaciones y/o equipos de apoyo de los laboratorios de Metrología Química Etapas: Inversión	S	2018-Jan-31	2018-Dec-31
	Dotar de mobiliario especializado e infraestructura para la instalación de equipos de los laboratorios de metrología química. Etapas: Inversión	S	2014-Mar-01	2017-Dec-31
	Remodelar y adecuar la zona de laboratorios para el funcionamiento de metrología química. Etapas: Inversión	S	2014-Mar-15	2018-Dec-31

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2012011000384
Nombre del Proyecto: ADECUACIÓN MODERNIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA EN BOGOTA-[PREVIO CONCEPTO DNP]

Objetivo Especifico: Contar con los espacios necesarios para el desarrollo de nuevas magnitudes de medición

Productos	Actividad	Ruta Critica	Fecha Inicial	Fecha Final
Área de nuevos laboratorios para ampliar la oferta de servicios a la industria Unidad: Metros cuadrados Meta Total: 470.00	Construir, dotar o adecuar nuevas instalaciones para la boratorios de metrologia fisica en la Nueva SEDE del INM Etap: Inversión	S	2017-Mar-30	2018-Dec-31
	Evaluar las necesidades de espacios para los nuevos laboratorios y rediseño de áreas existentes para liderar áreas que permitan la construcción de nuevos laboratorios. Etap: Inversión	N	2015-Jan-01	2015-Dec-31
	Remodelar y construir nuevos laboratorios de metrología Física Etap: Inversión	S	2014-Mar-15	2018-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2017

Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Valor Solicitado	Valor Vigente
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	350500-INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM	Nación	4,919,300,000.00	1,850,000,000.00

Resumen Financiero PGN

Vigencia	Recursos Solicitados			Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)	
	Recursos Solicitados	Otros Recursos	Total	Inicial	Vigente
2013	1,600,000,000.00	0.00	1,600,000,000.00	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
2014	4,000,000,000.00	0.00	4,000,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
2015	4,500,000,000.00	0.00	4,500,000,000.00	1,110,000,000.00	1,110,000,000.00
2016	2,500,000,000.00	0.00	2,500,000,000.00	739,329,608.00	599,329,608.00
2017	4,919,300,000.00	0.00	4,919,300,000.00	1,850,094,592.00	1,850,094,592.00
2018	2,838,928,400.00	0.00	2,838,928,400.00	0.00	0.00

*Fuente de información del SIIF - Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2017

Objetivo: Brindar espacios suficientes y apropiados para albergar la planta de personal vinculada al INM

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2012011000384
Nombre del Proyecto: ADECUACIÓN MODERNIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA EN BOGOTÁ-[PREVIO CONCEPTO DNP]

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Espacios de trabajo adecuados para la labor de todos los servidores públicos Unidad: Metros cuadrados Meta Horizonte: 2,167.00	Redistribuir, adecuar y mantener los puestos de trabajo en el área de oficinas	0.00	0.00	0.00
	Adecuar el cuarto piso del INM en la zona de oficinas para ampliar el área disponible con el fin de instalar nuevos puestos de trabajo.	0.00	0.00	0.00
	Reforzamiento estructural total del edificio	2,625,000,000.00	779,800,000.00	100,000,000.00
	Adecuar y/o remodelar espacios para áreas administrativas y/o de servicios	0.00	364,300,000.00	518,312,000.00
	Adecuar espacios de áreas sociales	0.00	125,000,000.00	355,000,000.00
	Gestionar servicios de ingeniería, arquitectónicos y/o técnicos	184,300,000.00	108,900,000.00	658,700,000.00
	Total		2,809,300,000.00	1,378,000,000.00

Objetivo: Contar con los espacios necesarios para el desarrollo de nuevas magnitudes de medición

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Área de nuevos laboratorios para ampliar la oferta de servicios a la industria Unidad: Metros cuadrados Meta Horizonte: 470.00	Remodelar y construir nuevos laboratorios de metrología Física	0.00	25,094,592.00	25,094,592.00
	Total	0.00	25,094,592.00	25,094,592.00

Objetivo: Acondicionar y mejorar la infraestructura de los laboratorios de metrología física existentes

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Mejoramiento de la capacidad de medición y ampliación de servicios de los laboratorios de metrología física Unidad: Metros cuadrados Meta Horizonte: 142.00	Adecuar y mantener las instalaciones de los laboratorios de metrología física	2,000,000,000.00	297,500,000.00	43,488,000.00
	Total	2,000,000,000.00	297,500,000.00	43,488,000.00

Objetivo: Contar con espacios suficientes y adecuados para el desarrollo de actividades de la metrología Química

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Laboratorios con las características técnicas para el desarrollo de la metrología química y producción de materiales de referencia trazables Unidad: Metros cuadrados Meta Horizonte: 780.00	Dotar de mobiliario especializado e infraestructura para la instalación de equipos de los laboratorios de metrología química.	0.00	15,000,000.00	0.00
	Remodelar y adecuar la zona de laboratorios para el funcionamiento de metrología química.	110,000,000.00	134,500,000.00	149,500,000.00
	Total	110,000,000.00	149,500,000.00	149,500,000.00

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin: 2012011000384
Nombre del Proyecto: ADECUACIÓN MODERNIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA EN BOGOTÁ-[PREVIO CONCEPTO DNP]

Regionalización de Recursos en la Vigencia 2017

Departamento	Solicitado			Inicial			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
NO REGIONALIZABLE	4,919,300,000.00	0.00	0.00	1,501,094,592.00	349,000,000.00	0.00	1,501,094,592.00	349,000,000.00	0.00
Total	4,919,300,000.00	0.00	0.00	1,501,094,592.00	349,000,000.00	0.00	1,501,094,592.00	349,000,000.00	0.00

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2017

	Ponderación
Indicadores de Producto	60.00 %
Indicadores de Gestión	40.00 %
Total	100.00 %

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador	2013	2014	2015	2016	2017	2018
0100G026 - Controles de acceso instalados Unidad de Medida: Número	0.00	0.00	0.00	5.00	1.00	0.00
0100G046 - Sistemas de seguridad electronica adquiridos Unidad de Medida: Número	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
0100G073 - Equipos a los que se les realizo mantenimiento Unidad de Medida: Número	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	10.00
0800G085 - Estudios de vulnerabilidad y reforzamiento estructural realizados Unidad de Medida: Número	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	
9900G001 - Obras De Mantenimiento De La Infraestructura Física Realizadas Unidad de Medida: Número	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00	4.00
9900G011 - Interventorías Realizadas Unidad de Medida: Número	1.00	1.00	2.00	2.00	6.00	5.00
9900G016 - Obras Contratadas Para Adecuación De La Infraestructura Física Unidad de Medida: Número	2.00	1.00	2.00	0.00	0.00	
9900G041 - Estudios Técnicos Y De Factibilidad Realizados Unidad de Medida: Número	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
9900G070 - Contratos suscritos Unidad de Medida: Número	0.00	0.00	2.00	8.00	9.00	7.00

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Indicador	2013
9900P001 - Metros Cuadrados De Infraestructura Física Remodelada Unidad de Medida: Metros cuadrados Meta Total: 355.00	355.00

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin: 2012011000384

Nombre del Proyecto: ADECUACIÓN MODERNIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA EN BOGOTÁ-[PREVIO CONCEPTO DNP]

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

Objetivo Específico: Acondicionar y mejorar la infraestructura de los laboratorios de metrología física existentes

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Mejoramiento de la capacidad de medición y ampliación de servicios de los laboratorios de metrología física	1000P751 - Puntos de cableado estructurado instalados Tipo indicador: Indicador de Producto Unidad de Medida: Número Meta Total: 2.00	2014	0.00
		2015	2.00
		2016	0.00
		2017	0.00
		2018	0.00
	Mejoramiento de la capacidad de medición y ampliación de servicios de los laboratorios de metrología física Adecuados Adecuados Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Metros cuadrados Meta Total: 142.00	2014	0.00
		2015	94.00
		2016	0.00
		2017	8.00
		2018	40.00

Objetivo Específico: Brindar espacios suficientes y apropiados para albergar la planta de personal vinculada al INM

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2012011000384

Nombre del Proyecto:

ADECUACIÓN MODERNIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA EN BOGOTÁ-[PREVIO CONCEPTO DNP]

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Espacios de trabajo adecuados para la labor de todos los servidores públicos	0400P226 - Metros cuadrados adecuados Tipo indicador: Indicador de Producto Unidad de Medida: Metros cuadrados Meta Total: 780.00	2014	0.00
		2015	0.00
		2016	0.00
		2017	380.00
		2018	400.00
	1000P751 - Puntos de cableado estructurado instalados Tipo indicador: Indicador de Producto Unidad de Medida: Número Meta Total: 6.00	2014	0.00
		2015	6.00
		2016	0.00
		2017	0.00
		2018	0.00
	2000P178 - Sistemas implementados y funcionando Tipo indicador: Indicador de Producto Unidad de Medida: Número Meta Total: 2.00	2014	0.00
		2015	2.00
		2016	0.00
		2017	0.00
		2018	0.00
	Espacios de trabajo adecuados para la labor de todos los servidores públicos Remodelada Remodelada Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Metros cuadrados Meta Total: 2,167.00	2014	0.00
		2015	75.00
		2016	137.00
		2017	1,555.00
		2018	400.00

Objetivo Especifico: Contar con espacios suficientes y adecuados para el desarrollo de actividades de la metrología Química

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2012011000384

Nombre del Proyecto:

ADECUACIÓN MODERNIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA EN BOGOTÁ-[PREVIO CONCEPTO DNP]

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Laboratorios con las características técnicas para el desarrollo de la metrología química y producción de materiales de referencia trazables	1000P751 - Puntos de cableado estructurado instalados Tipo indicador: Indicador de Producto Unidad de Medida: Número Meta Total: 70.00	2014	0.00
		2015	0.00
		2016	70.00
		2017	0.00
		2018	0.00
	9900P001 - Metros Cuadrados De Infraestructura Física Remodelada Tipo indicador: Indicador de Producto Unidad de Medida: Metros cuadrados Meta Total: 500.00	2014	0.00
		2015	0.00
		2016	0.00
		2017	420.00
		2018	80.00
	9900P038 - Laboratorios Dotados Tipo indicador: Indicador de Producto Unidad de Medida: Número Meta Total: 20.00	2014	6.00
		2015	7.00
		2016	0.00
		2017	7.00
		2018	0.00
Laboratorios con las características técnicas para el desarrollo de la metrología química y producción de materiales de referencia trazables Adecuados Adecuados Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Metros cuadrados Meta Total: 780.00	2014	560.00	
	2015	0.00	
	2016	0.00	
	2017	20.00	
	2018	200.00	

Objetivo Especifico: Contar con los espacios necesarios para el desarrollo de nuevas magnitudes de medición

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Área de nuevos laboratorios para ampliar la oferta de servicios a la industria	Área de nuevos laboratorios para ampliar la oferta de servicios a la industria Remodeladas Área de nuevos laboratorios Remodeladas Área de nuevos laboratorios Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Metros cuadrados Meta Total: 470.00	2014	0.00
		2015	0.00
		2016	0.00
		2017	20.00
		2018	450.00

Indicadores de producto de programa

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin: 2012011000384

Nombre del Proyecto: ADECUACIÓN MODERNIZACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA EN BOGOTA-[PREVIO CONCEPTO DNP]

Indicador	Vigencia	Meta Vigente	Principal	Acumulativo
Área de nuevos laboratorios para ampliar la oferta de servicios a la industria Remodeladas Área de nuevos laboratorios Unidad de Medida: Metros cuadrados Meta Total: 470.00	2014	0.00	Si	Si
	2015	0.00	Si	Si
	2016	0.00	Si	Si
	2017	20.00	Si	Si
	2018	450.00	Si	Si
Espacios de trabajo adecuados para la labor de todos los servidores públicos Remodelada Unidad de Medida: Metros cuadrados Meta Total: 2167.00	2014	0.00	Si	No
	2015	75.00	Si	No
	2016	137.00	Si	No
	2017	1,555.00	Si	No
	2018	400.00	Si	No
Laboratorios con las características técnicas para el desarrollo de la metrología química y producción de materiales de referencia trazables Adecuados Unidad de Medida: Metros cuadrados Meta Total: 780.00	2014	560.00	Si	No
	2015	0.00	Si	No
	2016	0.00	Si	No
	2017	20.00	Si	No
	2018	200.00	Si	No
Laboratorios Dotados Unidad de Medida: Número Meta Total: 20.00	2014	6.00	No	No
	2015	7.00	No	No
	2016	0.00	No	No
	2017	7.00	No	No
	2018	0.00	No	No
Mejoramiento de la capacidad de medición y ampliación de servicios de los laboratorios de metrología física Adecuados Unidad de Medida: Metros cuadrados Meta Total: 142.00	2014	0.00	Si	Si
	2015	94.00	Si	Si
	2016	0.00	Si	Si
	2017	8.00	Si	Si
	2018	40.00	Si	Si
Metros cuadrados adecuados Unidad de Medida: Metros cuadrados Meta Total: 780.00	2014	0.00	No	No
	2015	0.00	No	No
	2016	0.00	No	No
	2017	380.00	No	No
	2018	400.00	No	No
Metros Cuadrados De Infraestructura Física Remodelada Unidad de Medida: Metros cuadrados Meta Total: 500.00	2014	0.00	No	No
	2015	0.00	No	No
	2016	0.00	No	No
	2017	420.00	No	No
	2018	80.00	No	No

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2012011000384

Nombre del Proyecto:

ADECUACIÓN MODERNIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA EN BOGOTÁ-[PREVIO CONCEPTO DNP]

Puntos de cableado estructurado instalados Unidad de Medida: Número Meta Total: 70.00	2014	0.00	No	No
	2015	0.00	No	No
	2016	70.00	No	No
	2014	0.00	No	No
	2015	6.00	No	No
	2016	0.00	No	No
	2017	0.00	No	No
	2017	0.00	No	No
	2018	0.00	No	No
	2018	0.00	No	No
	2014	0.00	No	No
	2015	2.00	No	No
	2016	0.00	No	No
	2017	0.00	No	No
	2018	0.00	No	No
Sistemas implementados y funcionando Unidad de Medida: Número Meta Total: 2.00	2014	0.00	No	No
	2015	2.00	No	No
	2016	0.00	No	No
	2017	0.00	No	No
	2018	0.00	No	No

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2017

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2017

Política

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto



Control de Formulación Técnico

Funcionario Mayer Florez Cardenas
Cargo PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Fecha 2017-May-30 15:02:00

Observación

Se revisó proyecto y se envía para viabilizar modificaciones en cadena valor con presupuesto 2017, y solicitud de POAI 2018 en cadena valor. Se atendieron observaciones de MinCit y DNP.

Dimensión	Pregunta	Explicación	Respuesta	Observación Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Considera que el Proyecto está bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo está, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	N/A	Es un proyecto cuyo fin es adecuar, remodelar y/o construir espacios de y para ampliar o mejorar la infraestructura física, por lo tanto no se focalizó recursos en políticas transversales.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2012011000384

Nombre del Proyecto:

ADECUACIÓN MODERNIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA EN BOGOTÁ-[PREVIO CONCEPTO DNP]

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyectos de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiere a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2012011000384

Nombre del Proyecto:

ADECUACIÓN MODERNIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA EN BOGOTA-[PREVIO CONCEPTO DNP]

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2012011000384

Nombre del Proyecto:

ADECUACIÓN MODERNIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA EN BOGOTÁ-[PREVIO CONCEPTO DNP]

Entidad Jefe Planeación

Funcionario ERIKA BIBIANA PEDRAZA GUEVARA

Cargo Jefe Oficina Asesora de Planeación (e)

Fecha 2017-May-31 09:33:32

Observación

Se envía proyecto con la solicitud de modificación en cadena valor del presupuesto 2017, así también en cadena valor la solicitud del POAI 2018. Se atendieron inquietudes de MinCit y DNP.

Dimensión	Pregunta	Explicación	Respuesta	Observación Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Considera que el Proyecto está bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo está, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	N/A	Es un proyecto cuyo fin es adecuar, remodelar y/o construir espacios de y para ampliar o mejorar la infraestructura física, por lo tanto no se focalizó recursos en políticas transversales.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2012011000384

Nombre del Proyecto:

ADECUACIÓN MODERNIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA EN BOGOTÁ-[PREVIO CONCEPTO DNP]

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyectos de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiere a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2012011000384

Nombre del Proyecto: ADECUACIÓN MODERNIZACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA EN BOGOTA-[PREVIO CONCEPTO DNP]

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2012011000384

Nombre del Proyecto:

ADECUACIÓN MODERNIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA EN BOGOTÁ-[PREVIO CONCEPTO DNP]

Cabeza de Sector Jefe Planeación

Funcionario jasson cruz villamil
Cargo JP Jefe Oficina Asesora de Planeación Sectorial
Fecha 2017-May-31 12:49:54

Observación

Se remite proyecto para viabilidad técnica del DNP

Dimensión	Pregunta	Explicación	Respuesta	Observación Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Si el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo está, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	N/A	No focaliza recursos en políticas transversales
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2012011000384

Nombre del Proyecto:

ADECUACIÓN MODERNIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA EN BOGOTÁ-[PREVIO CONCEPTO DNP]

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N/A	No se requieren permisos especiales para la ejecución del proyecto
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin: 2012011000384
Nombre del Proyecto: ADECUACIÓN MODERNIZACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA EN BOGOTA-[PREVIO CONCEPTO DNP]

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	
--	--	--	---	--

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2012011000384

Nombre del Proyecto: ADECUACIÓN MODERNIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA EN BOGOTÁ-[PREVIO CONCEPTO DNP]

Control de Viabilidad Técnico

Funcionario Juan David Arias Vásquez
Cargo CONTRATISTA
Fecha 2017-May-31 12:48:54

Observación
 Se remite proyecto para viabilidad técnica del DNP

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	N/A	No focaliza recursos en políticas transversales
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2012011000384

Nombre del Proyecto:

ADECUACIÓN MODERNIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA EN BOGOTA-[PREVIO CONCEPTO DNP]

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N/A	No se requieren permisos especiales para la ejecución del proyecto
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2012011000384

Nombre del Proyecto:

ADECUACIÓN MODERNIZACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA EN BOGOTA-[PREVIO CONCEPTO DNP]

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	
--	--	--	---	--



Control Posterior de Viabilidad Técnico

Funcionario JUAN SEBASTIAN RODRIGUEZ REYES

Cargo CONTRATISTA

Fecha 2017-May-31 18:46:13

Observación

Se debe aclarar el alcance y los pasos a seguir de la posible construcción de la nueva sede del INM.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	Se debe aclarar los pasos a seguir para la construcción posible nueva sede del INM.
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2012011000384

Nombre del Proyecto:

ADECUACIÓN MODERNIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA EN BOGOTA-[PREVIO CONCEPTO DNP]

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
--------------------------------------	---	---	---	--

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2012011000384

Nombre del Proyecto:

ADECUACIÓN MODERNIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA EN BOGOTÁ-[PREVIO CONCEPTO DNP]

Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario Juan Sebastián Robledo Botero
Cargo Subdirector de Política Industrial y Comercial
Fecha 2017-May-19 17:44:09

Observación

Se debe aclarar el alcance y los pasos a seguir de la posible construcción de la nueva sede del INM.

Dimensión	Pregunta	Explicación	Respuesta	Observación Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	Se debe aclarar los pasos a seguir para la construcción posible nueva sede del INM.
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2012011000384

Nombre del Proyecto:

ADECUACIÓN MODERNIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA EN BOGOTÁ-[PREVIO CONCEPTO DNP]

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
--------------------------------------	---	---	---	--

CAMBIOS REALIZADOS

Grupo	Valor Actual	Valor Anterior