

Instituto Nacional de Metrología
de Colombia

INFORME PLANES DE ACCIÓN

Diciembre de 2015

Oficina Asesora de Planeación

Bogotá D.C., 2016-01-15

1. Introducción

El proceso de planeación de las entidades públicas debe partir de lo establecido en los artículos 26 y 29 de la ley 152 de 1994, en lo referente a elaborar, con base en los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo, un plan Indicativo cuatrienal, con planes de acción anuales. Instrumentos que se constituyen en la base para la evaluación de resultados. La planeación constituye entonces en el mecanismo de articulación, a través de sus tres modalidades: plan estratégico sectorial, plan estratégico institucional y plan de acción anual. Estos planes se convierten en la gran sombrilla que recoge los requerimientos de otras políticas, estrategias e iniciativas de gobierno, sin desconocer que muchas de ellas poseen metodologías e instrumentos propios.


Estos planes, en su componente estratégico contemplan: la misión de la entidad, su visión, los objetivos, las metas, los indicadores, las estrategias, los programas, acciones y productos. A partir del componente estratégico, cada área define las actividades, productos e indicadores a seguir, en un plazo de un año para el cumplimiento de las metas cuatrienales fijadas.

2. Alcance

El presente Informe de seguimiento aplica a todas las áreas de la entidad y sus orientaciones deberán ser atendidas en el ejercicio planeación y gestión, actividades del año 2015.

3. Resultados

El total de las actividades de los Planes de Acción corresponden a ciento uno (101). Y están distribuidas como se muestra en la siguiente gráfica:



INFORME PLANES DE ACCIÓN

Oficina Asesora de Planeación

La Oficina Asesora de Planeación consolida la información mensual de acuerdo a solicitud radicada por SURDO No. 15-6450-0 a las áreas responsables donde se estableció como plazo de entrega de los avances correspondientes al mes de Diciembre de los Planes de Acción el 8 de Enero de 2016.


Los responsables, en la carpeta compartida “PLANES INSTITUCIONALES” proporcionarán los entregables pertinentes para soportar el cumplimiento de cada una de las actividades del Plan de Acción. Así mismo la OAP verifica dichos soportes y emite observaciones dado el caso.

A continuación se describe la gestión de cada área correspondiente al mes de Diciembre:

DICIEMBRE						
No.	Area o Dependencia	Actividades Programadas	# Actividades del período programadas	Actividades con cumplimiento de avance programado	Actividades Incumplidas	Actividades Finalizadas
1	DIRECCION	3	2	-	2	-
2	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	19	10	-	-	11
3	SECRETARIA GENERAL	21	14	-	5	7
4	SUBDIRECCION DE INNOVACION Y SERVICIOS TECNOLOGICOS	26	17	-	3	19
5	SUBDIRECCION DE METROLOGIA FISICA	12	6	-	-	3
6	SUBDIRECCION DE METROLOGIA QUIMICA Y BIOMEDICINA	20	12	-	-	9
	TOTAL	101	61	-	10	49

Las actividades se analizan con corte a Diciembre 31 de 2015.

1. Dirección – DI:



La DI estableció 3 actividades. Para el mes de Diciembre programó dos actividades, las cuales reportaron como Incumplidas.


- Actividad 2: Suscribir Convenio Específicos
Esta actividad fue reprogramada en el Plan de Acción de Dirección de 2016 Actividad 2
- Actividad 3: Elaborar propuesta de Plan para designación de laboratorios
Esta actividad fue reprogramada en el Plan de Acción de Dirección de 2016 Actividad 9

A corte Diciembre 31 finalizó una actividad de acuerdo a lo programado.

El plan de acción finalizó con un avance del 76%.

El área no presentó Planes de Mejora de las dos actividades incumplidas por ser con corte a Q4.

2. Oficina Asesora de Planeación - OAP



INFORME PLANES DE ACCIÓN

Oficina Asesora de Planeación

La OAP estableció 19 actividades. Para el mes de Diciembre programó (10) actividades las cuales fueron reportadas como finalizadas y una (1) se reporta como finalizada obedeciendo al Plan de Mejora.


A corte Diciembre 31 de 2015, dieciocho (18) actividades finalizaron, tres (3) de ellas fuera del termino programado inicialmente.

Una actividad se reporta como incumplida:

- Actividad 3: Presentación del sistema de gestión de calidad ante el QSTF para 6 magnitudes
Esta actividad fue reprogramada en el Plan de Acción de la Oficina Asesora de Planeación de 2016 Actividad 3.

El plan de acción finalizó con un avance del 94%.

3. Secretaría General - SG



SG estableció 21 actividades. Para el mes de Diciembre programó (14) actividades de las cuales siete (7) fueron reportadas como finalizadas y cinco (5) actividades se reportan como Incumplidas

A corte Diciembre 31 de 2015, catorce (14) actividades finalizaron, once (11) de ellas fuera del termino programado inicialmente.

Siete (7) actividades se reportan como incumplidas:

- Actividad 1: Formular proyecto de Inversión bajo metodología MGA para desarrollar actividades de atención al ciudadano y comunicaciones que no cuentan con presupuesto asignado.
Esta actividad fue reprogramada en el Plan de Acción de Secretaría General de 2016 Actividad 1.

INFORME PLANES DE ACCIÓN

Oficina Asesora de Planeación

- Actividad 3: Ejecución del Plan de Medios

Esta actividad fue reprogramada en el Plan de Acción de Secretaría General de 2016 Actividad 3.

- Actividad 6: Gestión financiera para el proyecto de sistematización del proceso de recaudo de los servicios prestados del INM.

Esta actividad fue reprogramada en el Plan de Acción de Secretaría General de 2016 Actividad 10.

- Actividad 7: Estructuración y desarrollo de la primera fase del manual de políticas financieras del INM.

Esta actividad fue reprogramada en el Plan de Acción de Secretaría General de 2016 Actividad 11.

- Actividad 9: Definición línea base de tiempos de elaboración de documentos para el inicio de la etapa precontractual

Esta actividad fue reprogramada en el Plan de Acción de Secretaría General de 2016 Actividad 13.

- Actividad 14: Formular, ejecución y seguimiento del plan de capacitaciones

Esta actividad fue reprogramada en el Plan de Acción de Secretaría General de 2016 Actividad 17.

- Actividad 21: Implementación de Plan Estratégico de Comunicaciones

Esta actividad fue reprogramada en el Plan de Acción de Secretaría General de 2016 Actividad 28.

La OAP hace la aclaración que el área de Secretaría General no presentó Planes de Mejora de las siguientes actividades incumplidas, lo cual denota Incumplimiento a las directrices establecidas en el Instructivo "E1-01-I-02 Elaboración seguimiento y evaluación PA" y a políticas expuestas a las áreas durante la planeación estratégica, correos informativos y CIDA.


- Actividad 1: Formular proyecto de Inversión bajo metodología MGA para desarrollar actividades de atención al ciudadano y comunicaciones que no cuentan con presupuesto asignado.
- Actividad 3: Ejecución del Plan de Medios
- Actividad 6: Gestión financiera para el proyecto de sistematización del proceso de recaudo de los servicios prestados del INM.
- Actividad 7: Estructuración y desarrollo de la primera fase del manual de políticas financieras del INM.
- Actividad 21: Implementación de Plan Estratégico de Comunicaciones

Igualmente SG no presentó Plan de Mejora de la Actividad 14 "Formular, ejecución y seguimiento del plan de capacitaciones" por ser con corte a Q4, sin embargo la actividad se reprograma en Plan de Acción de Secretaría General 2016 sujeto a aprobación nuevo Plan de Capacitaciones.

Dos actividades no presentaron Planes de mejora, incumpliendo a las directrices establecidas en el Instructivo "E1-01-I-02 Elaboración seguimiento y evaluación PA" y a políticas expuestas a las áreas durante la planeación estratégica, correos informativos y CIDA, pero fueron reportadas a corte Diciembre 31 de 2015 como actividades finalizadas a pesar de no haber programado su finalización dentro de la vigencia con el Formato E1-02-F-05 ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA (PLAN DE MEJORAMIENTO).

El plan de acción finalizó con un avance del 86%.

5. Subdirección de Metrología Química y Biomedicina - SMQB:



La SMQB estableció 20 actividades. Para el mes de Diciembre programó (12) actividades de las cuales nueve (9) fueron reportadas como finalizadas.

A corte Diciembre 31 de 2015, diecisiete (17) actividades finalizaron, dos (2) fuera del termino programado inicialmente. Tres (3) actividades se reportan como incumplidas:

- Actividad 9: Preparación de la documentación técnica para presentación del SGC en el QSTF para pH y CONDUCTIVIDAD ELECTROLITICA.

Esta actividad fue reprogramada en el Plan de Acción de La Subdirección de Metrología Química y Biomedicina de 2016 Actividad 8.


- Actividad 10: Realización de revisiones por pares para pH y conductividad electrolítica
Esta actividad fue reprogramada en el Plan de Acción de La Subdirección de Metrología Química y Biomedicina de 2016 Actividad 9.

- Actividad 11: Formulación del plan de mejoramiento y cierre de los hallazgos de la auditoría interna y de las revisiones por pares para pH y conductividad electrolítica que afecten a las CMC a presentar en la QSTF.

Esta actividad fue reprogramada en el Plan de Acción de La Subdirección de Metrología Química y Biomedicina de 2016 Actividad 19.

El plan de acción finalizó con un avance del 88%.

6. Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos – SIST:



SIST estableció 26 actividades. Para el mes de Diciembre programó (17) actividades de las cuales trece (13) fueron reportadas como finalizadas y tres (3) actividades se reportan como Incumplidas.

A corte Diciembre 31 de 2015, veintidós (22) actividades finalizaron, nueve (9) de ellas fuera del termino programado inicialmente.

Cuatro actividades se reportan como incumplidas:

- Actividad 3: Gestionar el desarrollo de estudios de impacto y diagnóstico de necesidades metrológicas

Esta actividad fue reprogramada en el Plan de Acción de La Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos de 2016 Actividad 3.

- Actividad 7: Desarrollar programas de comparación interlaboratorios PCI, conforme los criterios establecidos en la norma ISO/ IEC 17043.

Esta actividad fue reprogramada en el Plan de Acción de La Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos de 2016 Actividad 8.

- Actividad 9: Realizar evaluación por pares

Esta actividad no fue reprogramada y no realizarán la Revisión por pares en vigencia 2016.

- Actividad 25: Realizar intercambios científicos para fortalecer la idoneidad científica en la formulación y ejecución de proyectos de I+D+i

Esta actividad fue reprogramada en el Plan de Acción de La Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos de 2016 Actividad 15.

INFORME PLANES DE ACCIÓN

Oficina Asesora de Planeación


La OAP hace la aclaración que el área de La Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos no presentó Planes de Mejora de las siguientes actividades incumplidas, lo cual denota Incumplimiento a las directrices establecidas en el Instructivo "E1-01-I-02 Elaboración seguimiento y evaluación PA" y a políticas expuestas a las áreas durante la planeación estratégica, correos informativos y CIDA.

- Actividad 3: Gestionar el desarrollo de estudios de impacto y diagnóstico de necesidades metrológicas
- Actividad 7: Desarrollar programas de comparación interlaboratorios PCI, conforme los criterios establecidos en la norma ISO/ IEC 17043.
- Actividad 9: Realizar evaluación por pares
- Actividad 25: Realizar intercambios científicos para fortalecer la idoneidad científica en la formulación y ejecución de proyectos de I+D+i

Igualmente ocho actividades no presentaron Planes de mejora, incumpliendo a las directrices establecidas en el Instructivo "E1-01-I-02 Elaboración seguimiento y evaluación PA" y a políticas expuestas a las áreas durante la planeación estratégica, correos informativos y CIDA, pero fueron reportadas a corte Diciembre 31 de 2015 como actividades finalizadas a pesar de no haber programado su finalización dentro de la vigencia con el Formato E1-02-F-05 ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA (PLAN DE MEJORAMIENTO).

El plan de acción finalizó con un avance del 85%.

7. Subdirección de Metrología Física – SMF:



INFORME PLANES DE ACCIÓN

Oficina Asesora de Planeación

La SMF estableció 12 actividades. Para el mes de Diciembre programó seis (6) actividades de las cuales tres (3) fueron reportadas como finalizadas y tres (3) actividades se reportaron en meses anteriores como finalizadas.

A corte Diciembre 31 de 2015, nueve (9) actividades finalizaron y tres actividades se reportan como incumplidas:

- Actividad 4: Realización de revisiones por pares de las magnitudes de par torsional y fuerza
Esta actividad fue reprogramada en el Plan de Acción de La Subdirección de Metrología Física de 2016 Actividad 3.
- Actividad 5: Cierre de los hallazgos encontrados en la revisión por pares que afectan las CMC a presentar en el QSTF
Esta actividad fue reprogramada en el Plan de Acción de La Subdirección de Metrología Física de 2016 Actividad 4.
- Actividad 6: Preparación de la documentación técnica para presentación del SGC en el QSTF para magnitudes físicas.
Esta actividad fue reprogramada en el Plan de Acción de La Subdirección de Metrología Física de 2016 Actividad 7.

El plan de acción finalizó con un avance del 91%.

Conclusiones

1. De ciento un (101) actividades se programó avance para el mes de Diciembre a (61) actividades.
2. En total los incumplimientos de las actividades de los planes de acción se definen en 20 actividades que corresponden a un 20% sobre lo programado a término de la vigencia 2015.
3. A corte Diciembre 31 de 2015 se reportan 81 Actividades finalizadas correspondiente a un 80% del total de actividades programadas.
4. A corte Diciembre 31 de 2015, el cumplimiento sobre lo programado de los Planes de Acción se evidencia en un 87%.

Anexos

Cuadro de registro de avances.

Plan de Acción de cada una de las áreas.

Diana Marcela López Victoria
Jefe Oficina Asesora de Planeación

Elaboró: Johana Andrea Rodríguez Casallas

Fecha: 2016-20-01