

Instituto Nacional de Metrología
de Colombia

INFORME PLANES DE ACCIÓN

Agosto de 2016

Oficina Asesora de Planeación

Bogotá D.C., 2016-09-15

1. Introducción

El proceso de planeación de las entidades públicas debe partir de lo establecido en los artículos 26 y 29 de la Ley 152 de 1994, en lo referente a elaborar, con base en los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo vigente, un plan Indicativo cuatrienal, con planes de acción anuales, e instrumentos éstos que se constituyen en la base para la evaluación de resultados. De este modo, la planeación está definida como un mecanismo de articulación, a través de sus tres modalidades: plan estratégico sectorial, plan estratégico institucional y plan de acción anual. Estos planes se convierten en gran sombrilla que recoge los requerimientos de otras políticas, estrategias e iniciativas de gobierno, sin desconocer que muchas de ellas poseen metodologías e instrumentos propios.


Estos planes, en su componente estratégico contemplan: la misión de la entidad, su visión, los objetivos, las metas, los indicadores, las estrategias, los programas, acciones y productos. A partir del componente estratégico, cada área define las actividades, productos e indicadores a seguir, en un plazo de un año para el cumplimiento de las metas cuatrienales fijadas.

2. Alcance

El presente Informe de seguimiento aplica a todas las áreas de la entidad y sus orientaciones deberán ser atendidas en el ejercicio de planeación y gestión. En este informe se reporta el cumplimiento de las actividades incorporadas en los Planes de Acción del año 2016, con fecha de corte 31 de Agosto.

3. Resultados

El total de las actividades de los Planes de Acción de la entidad corresponden a ciento veintiocho (128). Y están distribuidas como se muestra en la siguiente gráfica:



INFORME PLANES DE ACCIÓN

Oficina Asesora de Planeación


La Oficina Asesora de Planeación (OAP) consolidó la información mensual de acuerdo con la solicitud radicada mediante memorando No.16-4950-0, en el cual se estableció el 07 de Septiembre de 2016 como plazo de entrega de las áreas responsables de los avances correspondientes al mes de Agosto de los Planes de Acción.

Los responsables, en la carpeta compartida “PLANES INSTITUCIONALES” proporcionaron los entregables pertinentes para soportar el cumplimiento de cada una de las actividades del Plan de Acción. Así mismo la OAP verifica dichos soportes y con base en un análisis emite observaciones, si a ello hubiera lugar.

A continuación se describe la gestión de cada área correspondiente al mes de Agosto:

AGOSTO						
No.	Area o Dependencia	Actividades Programadas	# Actividades del periodo programadas	Actividades con cumplimiento de avance programado	Actividades Incumplidas	Actividades Finalizadas
1	DIRECCION	9	1	1	-	-
2	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	21	3	3	-	-
3	SECRETARIA GENERAL	29	4	3	1	-
4	SUBDIRECCION DE INNOVACION Y SERVICIOS TECNOLOGICOS	31	5	3	1	1
5	SUBDIRECCION DE METROLOGIA FISICA	18	1	-	1	-
6	SUBDIRECCION DE METROLOGIA QUIMICA Y BIOMEDICINA	20	1	1	-	-
TOTAL		128	15	11	3	1


1. Dirección – DI:



La Dirección General estableció 9 actividades en su Plan de Acción. Para el mes de Agosto programó 1 actividad la cual se encuentra en proceso y con avances programados durante los diferentes meses de la vigencia 2016.

El Plan de Acción se encuentra en un 41% de avance a corte Agosto 31 de 2016.

2. Oficina Asesora de Planeación - OAP




INFORME PLANES DE ACCIÓN

Oficina Asesora de Planeación

La OAP estableció 22 actividades en su Plan de Acción. Para el mes de Agosto programó 3 actividades las cuales se encuentran en proceso y con avances programados durante los diferentes meses de la vigencia 2016.

El Plan de Acción de la OAP se encuentra en un 56% de avance a corte Agosto 31 de 2016.


3. Secretaría General - SG



La Secretaría General estableció 29 actividades en su Plan de Acción. Para el mes de Agosto programó 4 actividades de las cuales 3 se encuentran en proceso y con avances programados durante los diferentes meses de la vigencia 2016 y una se reporta como incumplida: “Actividad 16: Actualización del Manual de Contratación”, esta actividad que no se realizó.

El Plan de Acción de esta área presenta un avance del 54% de 61% programado a corte Agosto 31 de 2016, por lo anterior la Oficina Asesora de Planeación recomienda a la Dirección tomar medidas frente al incumplimiento.

5. Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos – SIST:




La Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos (SIST) estableció 32 actividades en su Plan de Acción. Para el mes de Agosto programó 5 actividades de las cuales 3 se encuentran en proceso con avances programados durante los diferentes meses de la vigencia 2016, 1 actividad se reporta como finalizada y 1 se reporta como incumplida: “Actividad 10: Realizar Auditoria interna bajo ISO 17043, esta actividad está programada para el mes de Septiembre, el área solicitó cambio de programación de meta pero en el mismo mes, por lo tanto el ajuste se realiza para tener en cuenta en el mes de Septiembre y se conserva el incumplimiento.

El Plan de Acción de esta área presenta un avance del 25% de 37% programado a corte Agosto 31 de 2016, por lo anterior la Oficina Asesora de Planeación recomienda a la Dirección tomar medidas frente al incumplimiento.

De otra parte, a pesar de haber realizado diferentes requerimientos frente a los Planes de Mejora de las actividades incumplidas en el Plan de Acción de SIST, a corte Agosto 31 de 2016 la OAP tiene un Plan de Mejora de 15 incumplimientos a lo largo de la vigencia 2016. Es de aclarar que dicha acción está establecida en el Instructivo "E1-01-I-02 Elaboración seguimiento y evaluación PA" y a políticas expuestas a las áreas durante la planeación estratégica, correos informativos y CIDA.


6. Subdirección de Metrología Física – SMF:




La Subdirección de Metrología Física estableció 18 actividades en su Plan de Acción. Para el mes de Agosto programó 1 actividad la cual se reporta como incumplida.

El Plan de Acción de esta área presenta un avance del 41% de 52% programado a corte Agosto 31 de 2016, por lo anterior la Oficina Asesora de Planeación recomienda a la Dirección tomar medidas frente al incumplimiento.

4. Subdirección de Metrología Química y Biomedicina - SMQB:





INFORME PLANES DE ACCIÓN

Oficina Asesora de Planeación

La Subdirección de Metrología Química y Biomedicina incorporó 20 actividades en su Plan de Acción. Para el mes de Agosto programó 1 actividad la cual se encuentra en proceso y con avance programado durante los diferentes meses de la vigencia 2016.

El Plan de Acción se encuentra en un 46% de avance a corte Agosto 31 de 2016.

Conclusiones

1. De 128 actividades de los Planes de Acción de la entidad, se programó avance para el mes de Agosto a 15 actividades.
2. A corte Agosto 31 de 2016 el avance total de los Planes de Acción se encuentra en un 44% para el año 2016, en comparación con el porcentaje de avance programado: 49%.
3. A corte Agosto 31 de 2016 se reportan 28 Actividades finalizadas, correspondiente a un 22% del total de actividades de los Planes de Acción.
4. Se reporta 3 incumplimientos de las actividades programadas para el mes de Agosto de 2016.

Diana Marcela López Victoria
Jefe Oficina Asesora de Planeación

Elaboró: Johana Andrea Rodríguez Casallas

Fecha: 2016-09-15