

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA			
Número Rad:	3 19-4297-0	Folios:	1
Fecha:	2019-06-18	Actuación:	PRESENTACION
17:20:00		Destino:	SUBDIRECCION
Trámite:	INFORMES	Origen:	QUIMICA
Origen:	CONTROL		
INTERNO			

## MEMORANDO

**Para**

**ALVARO BERMUDEZ CORONEL**  
**SUBDIRECCION FISICA**  
**ANDREA DEL PILAR MOJICA CORTES**  
**SUBDIRECCION DE INNOVACION Y SERVICIOS TECNOLOGICOS**  
**ALVARO BERMUDEZ CORONEL**  
**SUBDIRECCION QUIMICA Y BIOMEDICINA**  
**EDWIN ARVEY CRISTANCHO PINILLA PhD**  
**DIRECCION GENERAL**  
**RODOLFO MANUEL GOMEZ RODRIGUEZ**  
**SECRETARIA GENERAL**  
**MARIA LUISA SALDARRIAGA MORALES**  
**OFICINA ASESORA DE PLANEACION**

**De** **COORDINADOR CONTROL INTERNO**

**Asunto:** Seguimiento al Presupuesto

Estimado (a) Ingeniero

A partir de consulta realizada a través de la página SPI-DNP, en calidad de usuario anónimo; se pudo determinar para la totalidad de los proyectos de inversión (5) con corte a mayo 30 de 2019 un 9.1% de avance financiero, un avance físico del producto de 23.8% y un avance de gestión de 14.4%, así:

RESUMEN EJECUTIVO - ENTIDAD METROLOGIA - INM - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA					
Categoría	No. Proyectos	Inversión	Avance Financiero	Avance Físico del Producto	Avance Gestión
Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Comercio, Industria y Turismo	2	\$3.330.000.000	8,3%	17,9 %	15,6 %
Productividad y competitividad de las empresas colombianas	3	\$10.745.698.982	9,4%	25,7 %	14,0 %
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>\$14.075.698.982</b>	<b>9,1%</b>	<b>23,8 %</b>	<b>14,4 %</b>

La evolución mensual los proyectos de inversión para el Instituto Nacional de Metrología según la información del DNP es la siguiente:

### Evolución Avance: Metrología - Inm - Instituto Nacional De Metrología de la Inversión SPI - Mayo 2019

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo
<b>Inversión*</b>	14.076	14.076	14.076	14.076	14.076
<b>Avance Financiero</b>	0,2%	0,8%	2,7%	5,1%	9,1%
<b>Avance Físico del Producto</b>	0,2%	5,3%	8,7%	13,8%	23,8%
<b>Avance Gestión</b>	3,4%	5,2%	8,8%	13,5%	14,4%

\*Cifra en millones de pesos

Los avances para cada proyecto a 30 de mayo de 2019 son:

<b>Proyecto</b>	<b>Avance Físico</b>	<b>Avance Financiero</b>	<b>Avance Gestión</b>
Innovación de las Tecnologías de Información en el Instituto de Metrología Nacional	24,00%	7,92%	12,30%
Construcción, Adecuación y Sostenibilidad de las Sedes del Instituto Nacional de Metrología Nacional	13,00%	8,65%	18,30%
Fortalecimiento de la Comercialización de los Servicios Metroológicos a Nivel Nacional	19,00%	12,56%	9,00%
Fortalecimiento de la Capacidad Analítica en Metrología Química y Biomedicina a Nivel Nacional	17,00%	4,15%	18,20%
Desarrollo de la Oferta de Servicios en Metrología Física en el Ámbito Nacional	38,00%	13,20%	12,20%


Con el propósito realizar verificaciones a la planeación de la Contratación y el comportamiento de la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión del Instituto, el 14 de junio de 2019 se observó que el Plan Anual de Adquisiciones de 2019 no se encuentra actualizado, ya que no fueron publicadas a través de la página web de la entidad la totalidad de las modificaciones que han sido efectuadas y que pudieron ser corroboradas a través del portal del SECOP, así:

## Publicación página web



Descripción	Documento	Fecha publicación
Modificación No. 1	Plan Anual de Adquisiciones INM 2017 Mod 1.1	2019-05-07
Inicial	Plan Anual de Adquisiciones INM 2019	2019-01-31

## Publicación SECOP



Versiones previas
Versión 1: SERGIO 31/01/2019
Versión 2: SERGIO 7/05/2019
Versión 3: SERGIO 8/05/2019
Versión 4: 22/05/2019

Adicionalmente se observa información desactualizada en el archivo versión 4 publicado en el SECOP ya que se indican responsables como Luis Alfredo Chavarro y Nidia Mireya Pérez Pérez

Se recomienda verificar la planeación y avance de cumplimiento de cada uno de estos componentes junto a la última versión del Plan Anual de Adquisiciones y tener presente que dichos recursos se encuentran destinados para ser ejecutados en la vigencia 2019 y deben ser ejecutados en un 100% en cada uno de ellos.

Atentamente,

**Documento Original  
Firmado Electrónicamente**

**SANDRA LUCÍA LÓPEZ PEDREROS  
COORDINADOR CONTROL INTERNO**

Anexos:

Elaboró: Sandra Lucía López Pedreros  
Revisó: Sandra Lucía López Pedreros  
Aprobó: Sandra Lucía López Pedreros