

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
 DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000365
Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD ANALÍTICA EN METROLOGÍA QUÍMICA Y BIOMEDICINA A NIVEL NACIONAL

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Horizonte	2018 - 2025	Clasificación Plan Nacional del Desarrollo - Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad (2019-2022)
Sector	COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	Pacto
Entidad Responsable	350500-INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM	11060 - II. Pacto por el emprendimiento, la formalización y la productividad: una economía dinámica, incluyente y sostenible que potencie todos nuestros talentos
Programa	3502-PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS COLOMBIANAS	Línea
SubPrograma	0200-INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO	12040 - 2. Transformación empresarial: desarrollo productivo, innovación y adopción tecnológica para la productividad
		Programa
		3502 - productividad y competitividad de las empresas colombianas

ESTADO DE LA FICHA

Estado	Registrado Actualizado
Usuario Formador	Forigua Ahumada Diego Alejandro
Fecha del Estado Actual	2019-12-09 10:12:57
Fecha Control Posterior	2019-12-09 10:12:57
Solicitud de Formulación	614964 - Sin trámites presupuestales
Vigencia Seleccionada	2020
Fecha Creación del Turno	N/A
Turno de trámite	N/A

IMAGEN DEL PROYECTO



INFORMACIÓN BÁSICA

Objetivo
Asegurar la trazabilidad de mediciones químicas.
Problema
Baja trazabilidad de las mediciones químicas
Descripción
Se requiere aumentar la capacidad instalada y equipamiento de laboratorios con el fin de desarrollar la capacidad técnica en el campo de la metrología química y biomedicina requerida para suplir esas necesidades diagnosticadas. Para el fin previsto se propone adquirir equipos, desarrollar la capacidad técnica preparando y entrenando a los funcionarios de cada área, complementar los existentes laboratorios y se proyecta incrementar en: dos laboratorios en el área de electroquímica, uno en inorgánica y uno para orgánica.

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN

Beneficiarios por Año								
Tipo	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Personas	50,912,429	50,912,429	50,912,429	50,912,429	50,912,429	50,912,429	50,912,429	50,912,429
Localización								
Región	Departamento		Municipio			Localización Especifica		
NACIONAL	NACIONAL							

CADENA DE VALOR

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000365

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD ANALÍTICA EN METROLOGÍA QUÍMICA Y BIOMEDICINA A NIVEL NACIONAL

Objetivo Especifico: Contribuir al aseguramiento de la calidad y proporcionar trazabilidad a las mediciones químicas

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Servicio de producción de materiales de referencia Unidad: Número de materiales de referencia Meta Total: 278.0000	Adquirir accesorios, insumos y consumibles para los laboratorios Etapas: Inversión	N	2018-Jan-01	2025-Dec-31
	Conservar la operación de las capacidades de medición y calibración Etapas: Operación	N	2018-Jan-01	2025-Dec-31
	Equipar los laboratorios Etapas: Inversión	N	2018-Jan-01	2025-Dec-31
	Establecer capacidades de medición y calibración Etapas: Inversión	N	2018-Jan-01	2025-Dec-31
	Establecer técnicas analíticas de medición Etapas: Inversión	N	2018-Jan-01	2025-Dec-31
	Evaluar las capacidades de medición y calibración para lograr reconocimiento internacional Etapas: Inversión	N	2018-Jan-01	2025-Dec-31
	Implementar el sistema de gestión de calidad Etapas: Operación	N	2018-Jan-01	2025-Dec-31
	Implementar plan de gestión de laboratorios Etapas: Operación	N	2018-Jan-01	2025-Dec-31
	Instalar equipos e instrumentos para los laboratorios Etapas: Inversión	N	2018-Jan-01	2025-Dec-31
	Mantener la oferta de Materiales de Referencia Etapas: Operación	S	2018-Jan-01	2025-Dec-31
	Producir materiales de referencia Etapas: Operación	N	2019-Oct-16	2025-Dec-31
	Producir nuevos materiales de referencia Etapas: Inversión	N	2018-Jan-01	2025-Dec-31
	Racionalizar los procesos en los laboratorios Etapas: Inversión	N	2018-Jan-01	2025-Dec-31

Objetivo Especifico: Garantizar confiabilidad y trazabilidad de las mediciones

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Servicio de calibración de equipos e instrumentos metrológicos Unidad: Número de calibraciones Meta Total: 379.0000	Ejecutar actividades de aseguramiento metrológico Etapas: Operación	S	2018-Jan-01	2025-Dec-31
	Prestar servicios de calibración Etapas: Operación	N	2019-Oct-18	2025-Dec-31
	Proveer materiales, insumos y/o consumibles para actividades de aseguramiento metrológico Etapas: Inversión	N	2018-Jan-01	2025-Dec-31

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000365
Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD ANALÍTICA EN METROLOGÍA QUÍMICA Y BIOMEDICINA A NIVEL NACIONAL

Objetivo Específico: Generar nuevo conocimiento en metrología química

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Documentos de investigación aplicada en metrología Unidad: Número de documentos Meta Total: 41.0000	Difundir productos de nuevo conocimiento Etapas: Inversión	N	2018-Jan-01	2025-Dec-31
	Ejecutar Iniciativas de investigación Etapas: Inversión	N	2018-Jan-01	2025-Dec-31
	Equipar los laboratorios Etapas: Inversión	N	2019-Oct-16	2019-Oct-16
	Establecer capacidades de medición y calibración Etapas: Operación	N	2019-Oct-16	2025-Dec-31
	Formular iniciativas de investigación Etapas: Inversión	S	2018-Jan-01	2025-Dec-31
	Participar y/o realizar en eventos científicos y de divulgación Etapas: Inversión	N	2018-Jan-01	2025-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2020

Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Valor Solicitado	Valor Vigente
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	350500-INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM	Nación	7,694,694,071.00	0.00

Resumen Financiero PGN

Vigencia	Recursos Solicitados			Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)	
	Recursos Solicitados	Otros Recursos	Total	Inicial	Vigente
2018	0.00	0.00	0.00	1,700,000,000.00	1,674,000,000.00
2019	6,848,449,286.00	0.00	6,848,449,286.00	4,413,225,982.00	4,413,225,982.00
2020	7,694,694,071.00	0.00	7,694,694,071.00	0.00	0.00
2021	9,036,194,928.00	0.00	9,036,194,928.00	0.00	0.00
2022	10,050,620,613.00	0.00	10,050,620,613.00	0.00	0.00
2023	10,926,454,307.00	0.00	10,926,454,307.00	0.00	0.00
2024	14,153,793,569.00	0.00	14,153,793,569.00	0.00	0.00
2025	17,094,201,646.00	0.00	17,094,201,646.00	0.00	0.00

*Fuente de información del SIIF - Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2020

Objetivo: Contribuir al aseguramiento de la calidad y proporcionar trazabilidad a las mediciones químicas

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000365

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD ANALÍTICA EN METROLOGÍA QUÍMICA Y BIOMEDICINA A NIVEL NACIONAL

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Servicio de producción de materiales de referencia Unidad: Número de materiales de referencia Meta Horizonte: 278.0000	Mantener la oferta de Materiales de Referencia	125,600,000.00	0.00	0.00
	Implementar plan de gestión de laboratorios	593,864,000.00	0.00	834,732,177.00
	Implementar el sistema de gestión de calidad	171,699,000.00	0.00	0.00
	Conservar la operación de las capacidades de medición y calibración	261,950,000.00	0.00	221,000,000.00
	Establecer técnicas analíticas de medición	1,250,000,000.00	0.00	0.00
	Equipar los laboratorios	3,410,767,500.00	0.00	0.00
	Producir materiales de referencia	0.00	0.00	38,000,000.00
	Establecer capacidades de medición y calibración	576,156,571.00	0.00	0.00
	Adquirir accesorios, insumos y consumibles para los laboratorios	0.00	0.00	0.00
	Evaluar las capacidades de medición y calibración para lograr reconocimiento internacional	397,650,000.00	0.00	0.00
	Instalar equipos e instrumentos para los laboratorios	72,000,000.00	0.00	0.00
	Producir nuevos materiales de referencia	200,625,000.00	0.00	0.00
	Racionalizar los procesos en los laboratorios	125,114,000.00	0.00	0.00
	Total		7,185,426,071.00	0.00

Objetivo: Garantizar confiabilidad y trazabilidad de las mediciones

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Servicio de calibración de equipos e instrumentos metrológicos Unidad: Número de calibraciones Meta Horizonte: 379.0000	Proveer materiales, insumos y/o consumibles para actividades de aseguramiento metrológico	21,780,000.00	0.00	0.00
	Ejecutar actividades de aseguramiento metrológico	24,000,000.00	0.00	5,000,000.00
	Prestar servicios de calibración	0.00	0.00	0.00
	Total		45,780,000.00	0.00

Objetivo: Generar nuevo conocimiento en metrología química

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Documentos de investigación aplicada en metrología Unidad: Número de documentos Meta Horizonte: 41.0000	Difundir productos de nuevo conocimiento	189,800,000.00	0.00	35,000,000.00
	Establecer capacidades de medición y calibración	0.00	0.00	367,472,823.00
	Ejecutar Iniciativas de investigación	242,438,000.00	0.00	498,795,000.00
	Participar y/o realizar en eventos científicos y de divulgación	31,250,000.00	0.00	0.00
	Formular iniciativas de investigación	0.00	0.00	0.00
	Total		463,488,000.00	0.00

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
 DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000365
Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD ANALÍTICA EN METROLOGÍA QUÍMICA Y BIOMEDICINA A NIVEL NACIONAL

Regionalización de Recursos en la Vigencia 2020

Departamento	Solicitado			Inicial			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
NO REGIONALIZABLE	7,694,694,071.00	0.00	0.00				2,000,000,000.00	0.00	0.00
Total	7,694,694,071.00	0.00	0.00				2,000,000,000.00	0.00	0.00

Focalización de Recursos en la Vigencia 2020

Tipo	Categoría	Valor Solicitado	Valor Inicial	Valor Vigente
Actividades de ciencia, tecnología e innovación	Apropiación social de la Ciencia, Tecnología e Innovación	221,050,000.00	0.00	35,000,000.00
	Formación y capacitación científica y tecnológica del capital humano	576,156,571.00	0.00	0.00
	Fortalecimiento del Sistema Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	5,000,000.00
	Innovación	125,114,000.00	0.00	0.00
	Investigación y Desarrollo Experimental	6,339,043,500.00	0.00	1,701,000,000.00
	Transferencia de conocimiento y tecnología	433,330,000.00	0.00	259,000,000.00
	Total		7,694,694,071.00	0.00

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2020

	Ponderación
Indicadores de Producto	70.00 %
Indicadores de Gestión	30.00 %
Total	100.00 %

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador	Vigencia	Meta Vigente
0100G073 - Equipos a los que se les realizo mantenimiento Unidad de Medida: Número	2018	22.0000
	2019	38.0000
	2020	40.0000
	2021	21.0000
	2022	23.0000
	2023	25.0000
	2024	27.0000
	2025	29.0000
0200G073 - Intercambios científicos realizados Unidad de Medida: Número	2018	10.0000
	2019	1.0000

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000365

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD ANALÍTICA EN METROLOGÍA QUÍMICA Y BIOMEDICINA A NIVEL NACIONAL

Indicador	Vigencia	Meta Vigente
0200G073 - Intercambios científicos realizados Unidad de Medida: Número	2020	2.0000
	2021	6.0000
	2022	6.0000
	2023	6.0000
	2024	6.0000
	2025	6.0000
0200G074 - Técnicas analíticas desarrolladas y validadas Unidad de Medida: Número	2018	13.0000
	2019	9.0000
	2020	6.0000
	2021	14.0000
	2022	16.0000
	2023	18.0000
	2024	20.0000
	2025	22.0000
0400G033 - Equipos Calibrados Unidad de Medida: Número	2018	0.0000
	2019	0.0000
	2020	0.0000
	2021	4.0000
	2022	4.0000
	2023	4.0000
	2024	4.0000
	2025	4.0000
0400G034 - Equipos Adquiridos Unidad de Medida: Número	2018	4.0000
	2019	22.0000
	2020	4.0000
	2021	1.0000
	2022	3.0000
	2023	1.0000
	2024	3.0000
	2025	3.0000
0700G022 - Convenios Realizados Unidad de Medida: Número	2018	0.0000
	2019	1.0000
	2020	0.0000
	2021	2.0000
	2022	2.0000
	2023	2.0000

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000365

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD ANALÍTICA EN METROLOGÍA QUÍMICA Y BIOMEDICINA A NIVEL NACIONAL

Indicador	Vigencia	Meta Vigente
0700G022 - Convenios Realizados Unidad de Medida: Número	2024	2.0000
	2025	2.0000
1300G061 - Eventos con participación de la entidad Unidad de Medida: Número	2018	1.0000
	2019	3.0000
	2020	2.0000
	2021	6.0000
	2022	6.0000
	2023	6.0000
	2024	6.0000
	2025	6.0000
	2000G029 - Evaluaciones Realizadas Por Pares Unidad de Medida: Número	2018
2019		0.0000
2020		0.0000
2021		5.0000
2022		5.0000
2023		5.0000
2024		5.0000
2025		5.0000
9900G009 - Asesorías Y Consultorías Contratadas Unidad de Medida: Número	2018	0.0000
	2019	0.0000
	2020	0.0000
	2021	2.0000
	2022	2.0000
	2023	2.0000
	2024	2.0000
	2025	2.0000
9900G070 - Contratos suscritos Unidad de Medida: Número	2018	31.0000
	2019	2.0000
	2020	0.0000
	2021	14.0000
	2022	18.0000
	2023	18.0000
	2024	18.0000
	2025	18.0000
9900G082 - INFORMES PRESENTADOS Unidad de Medida: Número	2018	0.0000
	2019	13.0000

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000365

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD ANALÍTICA EN METROLOGÍA QUÍMICA Y BIOMEDICINA A NIVEL NACIONAL

Indicador	Vigencia	Meta Vigente
9900G082 - INFORMES PRESENTADOS Unidad de Medida: Número	2020	16.0000
	2021	22.0000
	2022	24.0000
	2023	26.0000
	2024	28.0000
	2025	30.0000

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

Objetivo Especifico: Contribuir al aseguramiento de la calidad y proporcionar trazabilidad a las mediciones químicas

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000365

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD ANALÍTICA EN METROLOGÍA QUÍMICA Y BIOMEDICINA A NIVEL NACIONAL

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Servicio de producción de materiales de referencia	350210000 - Materiales de referencia producidos Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 277.0000	2018	29.0000
		2019	17.0000
		2020	9.0000
		2021	30.0000
		2022	42.0000
		2023	46.0000
		2024	50.0000
		2025	54.0000
	350210001 - Laboratorios de metrología equipados Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 8.0000	2018	2.0000
		2019	6.0000
		2020	0.0000
		2021	0.0000
		2022	0.0000
		2023	0.0000
		2024	0.0000
		2025	0.0000
	350210002 - Capacidades de medición y calibración desarrolladas Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 4.0000	2018	2.0000
		2019	2.0000
		2020	0.0000
		2021	0.0000
		2022	0.0000
		2023	0.0000
		2024	0.0000
		2025	0.0000
	350210003 - Capacidades de medición y calibración en operación Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 133.0000	2018	3.0000
		2019	5.0000
		2020	5.0000
		2021	20.0000
2022		22.0000	
2023		24.0000	
2024		26.0000	

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000365

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD ANALÍTICA EN METROLOGÍA QUÍMICA Y BIOMEDICINA A NIVEL NACIONAL

Servicio de producción de materiales de referencia	350210003 - Capacidades de medición y calibración en operación	2025	28.0000
	350210004 - Capacidades de medición y calibración evaluadas para su reconocimiento internacional Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 42.0000	2018	5.0000
		2019	0.0000
		2020	10.0000
		2021	6.0000
		2022	5.0000
		2023	5.0000
		2024	5.0000
		2025	6.0000

Objetivo Especifico: Garantizar confiabilidad y trazabilidad de las mediciones

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Servicio de calibración de equipos e instrumentos metrológicos	350210100 - Calibraciones de equipos e instrumentos realizadas Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 379.0000	2018	1.0000
		2019	1.0000
		2020	2.0000
		2021	65.0000
		2022	70.0000
		2023	75.0000
		2024	80.0000
		2025	85.0000

Objetivo Especifico: Generar nuevo conocimiento en metrología química

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000365

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD ANALÍTICA EN METROLOGÍA QUÍMICA Y BIOMEDICINA A NIVEL NACIONAL

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Documentos de investigación aplicada en metrología	350209700 - Documentos de investigación aplicada en metrología elaborados Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 41.0000	2018	7.0000
		2019	6.0000
		2020	8.0000
		2021	4.0000
		2022	4.0000
		2023	4.0000
		2024	4.0000
		2025	4.0000
	350209701 - Proyectos de investigación, desarrollo e innovación en metrología formulados. Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 10.0000	2018	0.0000
		2019	0.0000
		2020	0.0000
		2021	2.0000
		2022	2.0000
		2023	2.0000
		2024	2.0000
		2025	2.0000
	350209702 - Proyectos de investigación, desarrollo e innovación en metrología desarrollados. Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 16.0000	2018	2.0000
		2019	2.0000
		2020	3.0000
		2021	2.0000
		2022	2.0000
		2023	2.0000
		2024	2.0000
		2025	1.0000
	350209703 - Informe de resultados de nuevos conocimiento en metrología divulgados Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 10.0000	2018	0.0000
		2019	0.0000
		2020	0.0000
		2021	2.0000
2022		2.0000	
2023		2.0000	
2024		2.0000	

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000365

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD ANALÍTICA EN METROLOGÍA QUÍMICA Y BIOMEDICINA A NIVEL NACIONAL

Documentos de investigación aplicada en metrología	350209703 - Informe de resultados de nuevos conocimientos en metrología divulgados	2025	2.0000
	350209704 - Laboratorios de metrología equipados Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 8.0000	2021	1.0000
		2022	2.0000
		2023	1.0000
		2024	2.0000
		2025	2.0000
		350209705 - Capacidades de medición y calibración desarrolladas Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 47.0000	2020
	2021		9.0000
	2022		9.0000
	2023		9.0000
	2024		9.0000
	2025	9.0000	

Indicadores de producto de programa

Indicador	Vigencia	Meta Vigente	Principal	Acumulativo
Calibraciones de equipos e instrumentos realizadas Unidad de Medida: Número Meta Total: 379.0000	2018	1.0000	Si	Si
	2019	1.0000	Si	Si
	2020	2.0000	Si	Si
	2021	65.0000	Si	Si
	2022	70.0000	Si	Si
	2023	75.0000	Si	Si
	2024	80.0000	Si	Si
	2025	85.0000	Si	Si
Capacidades de medición y calibración desarrolladas Unidad de Medida: Número Meta Total: 47.0000	2020	2.0000	No	No
	2021	9.0000	No	No
	2022	9.0000	No	No
	2023	9.0000	No	No
	2024	9.0000	No	No
	2025	9.0000	No	No
	2018	2.0000	No	No
	2019	2.0000	No	No
	2020	0.0000	No	No
	2021	0.0000	No	No
	2022	0.0000	No	No
	2023	0.0000	No	No

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2017011000365

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD ANALÍTICA EN METROLOGÍA QUÍMICA Y BIOMEDICINA A NIVEL NACIONAL

Capacidades de medición y calibración desarrolladas Unidad de Medida: Número Meta Total: 17.0000	2024	0.0000	No	No
	2025	0.0000	No	No
Capacidades de medición y calibración en operación Unidad de Medida: Número Meta Total: 133.0000	2018	3.0000	No	No
	2019	5.0000	No	No
	2020	5.0000	No	No
	2021	20.0000	No	No
	2022	22.0000	No	No
	2023	24.0000	No	No
	2024	26.0000	No	No
	2025	28.0000	No	No
Capacidades de medición y calibración evaluadas para su reconocimiento internacional Unidad de Medida: Número Meta Total: 42.0000	2018	5.0000	No	No
	2019	0.0000	No	No
	2020	10.0000	No	No
	2021	6.0000	No	No
	2022	5.0000	No	No
	2023	5.0000	No	No
	2024	5.0000	No	No
	2025	6.0000	No	No
Documentos de investigación aplicada en metrología elaborados Unidad de Medida: Número Meta Total: 41.0000	2018	7.0000	Si	No
	2019	6.0000	Si	No
	2020	8.0000	Si	No
	2021	4.0000	Si	No
	2022	4.0000	Si	No
	2023	4.0000	Si	No
	2024	4.0000	Si	No
	2025	4.0000	Si	No
Informe de resultados de nuevos conocimientos en metrología divulgados Unidad de Medida: Número Meta Total: 10.0000	2018	0.0000	No	Si
	2019	0.0000	No	Si
	2020	0.0000	No	Si
	2021	2.0000	No	Si
	2022	2.0000	No	Si
	2023	2.0000	No	Si
	2024	2.0000	No	Si
	2025	2.0000	No	Si
Laboratorios de metrología equipados Unidad de Medida: Número Meta Total: 8.0000	2021	1.0000	No	No
	2022	2.0000	No	No
	2023	1.0000	No	No

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000365

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD ANALÍTICA EN METROLOGÍA QUÍMICA Y BIOMEDICINA A NIVEL NACIONAL

Laboratorios de metrología equipados Unidad de Medida: Número Meta Total: 8.0000	2024	2.0000	No	No
	2025	2.0000	No	No
	2018	2.0000	No	No
	2019	6.0000	No	No
	2020	0.0000	No	No
	2021	0.0000	No	No
	2022	0.0000	No	No
	2023	0.0000	No	No
	2024	0.0000	No	No
	2025	0.0000	No	No
Materiales de referencia producidos Unidad de Medida: Número Meta Total: 277.0000	2018	29.0000	Si	Si
	2019	17.0000	Si	Si
	2020	9.0000	Si	Si
	2021	30.0000	Si	Si
	2022	42.0000	Si	Si
	2023	46.0000	Si	Si
	2024	50.0000	Si	Si
	2025	54.0000	Si	Si
Proyectos de investigación, desarrollo e innovación en metrología desarrollados. Unidad de Medida: Número Meta Total: 16.0000	2018	2.0000	No	No
	2019	2.0000	No	No
	2020	3.0000	No	No
	2021	2.0000	No	No
	2022	2.0000	No	No
	2023	2.0000	No	No
	2024	2.0000	No	No
	2025	1.0000	No	No
Proyectos de investigación, desarrollo e innovación en metrología formulados. Unidad de Medida: Número Meta Total: 10.0000	2018	0.0000	No	No
	2019	0.0000	No	No
	2020	0.0000	No	No
	2021	2.0000	No	No
	2022	2.0000	No	No
	2023	2.0000	No	No
	2024	2.0000	No	No
	2025	2.0000	No	No

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2020

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2017011000365

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD ANALÍTICA EN METROLOGÍA QUÍMICA Y BIOMEDICINA A NIVEL NACIONAL

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2020

Política

Actividades de ciencia, tecnología e innovación

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000365

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD ANALÍTICA EN METROLOGÍA QUÍMICA Y BIOMEDICINA A NIVEL NACIONAL

Control de Formulación Técnico

Funcionario Mayer Florez Cardenas
Cargo PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Fecha 2019-Dec-03 15:40:28

Observación

Se envía proyecto con ajustes en cadena valor según presupuesto disponible 2019, recursos entre actividades y metas de indicadores, por necesidades de contratación y por el recurso aplazado (bloqueado).

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	Focalizamos recursos en políticas transversales de ACTI y TICs, así como CONPES: - Crecimiento Verde 3934 de 2018 - Política de Desarrollo Productivo 3866 de 2016 - Política Nacional de Laboratorios

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000365

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD ANALÍTICA EN METROLOGÍA QUÍMICA Y BIOMEDICINA A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyectos de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiere a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	Inversión - Operación

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000365

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD ANALÍTICA EN METROLOGÍA QUÍMICA Y BIOMEDICINA A NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000365

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD ANALÍTICA EN METROLOGÍA QUÍMICA Y BIOMEDICINA A NIVEL NACIONAL

Entidad Jefe Planeacion

Funcionario Aristides Candelario Dajer Espeleta

Cargo Secretario General (e)

Fecha 2019-Dec-03 16:24:27

Observación

Se realiza la revisión correspondiente y envío para su validación y aprobación.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	Focalizamos recursos en políticas transversales de ACTI y TICs, así como CONPES: - Crecimiento Verde 3934 de 2018 - Política de Desarrollo Productivo 3866 de 2016 - Política Nacional de Laboratorios

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000365

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD ANALÍTICA EN METROLOGÍA QUÍMICA Y BIOMEDICINA A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyectos de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiere a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	Inversión - Operación

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000365

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD ANALÍTICA EN METROLOGÍA QUÍMICA Y BIOMEDICINA A NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000365

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD ANALÍTICA EN METROLOGÍA QUÍMICA Y BIOMEDICINA A NIVEL NACIONAL

Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario Manuela Miranda Castrillon

Cargo Jefe

Fecha 2019-Dec-06 10:53:51

Observación

Se actualiza proyecto para la vigencia 2019 y se ajusta meta para indicador 2019

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	Focalizado a Ciencia, Tecnología e Innovación
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	Se ajusta q indicador para la vigencia 2019
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000365

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD ANALÍTICA EN METROLOGÍA QUÍMICA Y BIOMEDICINA A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N/A	No se requieren permisos adicionales
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000365

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD ANALÍTICA EN METROLOGÍA QUÍMICA Y BIOMEDICINA A NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	
--	--	--	---	--

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000365

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD ANALÍTICA EN METROLOGÍA QUÍMICA Y BIOMEDICINA A NIVEL NACIONAL

Control de Viabilidad Tecnico

Funcionario Erick Ottovianny Perez Gaitan

Cargo ASESOR

Fecha 2019-Dec-06 10:49:43

Observación

Se actualiza proyecto para la vigencia 2019, se redistribuyen recursos y se ajusta un indicador

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	Focalizado a Ciencia, Tecnología e Innovación
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	Se ajusta q indicador para la vigencia 2019
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000365

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD ANALÍTICA EN METROLOGÍA QUÍMICA Y BIOMEDICINA A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N/A	No se requieren permisos adicionales
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000365

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD ANALÍTICA EN METROLOGÍA QUÍMICA Y BIOMEDICINA A NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	
--	--	--	---	--

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
 DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000365
Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD ANALÍTICA EN METROLOGÍA QUÍMICA Y BIOMEDICINA A NIVEL NACIONAL

Control Posterior de Viabilidad Técnico

Funcionario Ana Milena Gómez Márquez
Cargo Contratista
Fecha 2019-Dec-06 16:00:13

Observación

Se realiza, por un lado, un ajuste presupuestal para 2019 consistente en la reducción de dinero destinado a la actividad 1.4.1. y el traspaso de este a la actividad 1.8.3 consistente en la adición de recursos y tiempo de dos contratos que brindan apoyo jurídico y de planeación. Por otro lado, se incrementa la meta del indicador de las actividades 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, así como la meta de las actividades 1.3.1. y 1.3.2. por optimización de recursos. Por su parte, se reduce meta del indicador de las actividades 1.2.1 y 1.2.2 debido a que los materiales no lograron servir de insumo para la calibración requerida

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	N	Si, cuenta con indicadores de gestión apropiados.
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	Al corte noviembre de 2019 se tiene un avance Físico de 83%, Financiero de 58,35% y de Gestión de 59,20%.
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000365

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD ANALÍTICA EN METROLOGÍA QUÍMICA Y BIOMEDICINA A NIVEL NACIONAL

<p>Seguimiento a proyectos de inversión</p>	<p>¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?</p>	<p>El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.</p>	<p>S</p>	
---	--	--	----------	--

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
 DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000365

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD ANALÍTICA EN METROLOGÍA QUÍMICA Y BIOMEDICINA A NIVEL NACIONAL

Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario Camilo Rivera Perez
Cargo ASESOR
Fecha 2019-Dec-09 10:54:57

Observación

Se registra el proyecto de inversión, se ajustan las actividades y metas del proyecto de forma acorde.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	Si, cuenta con indicadores de gestión apropiados.
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	Al corte noviembre de 2019 se tiene un avance Físico de 83%, Financiero de 58,35% y de Gestión de 59,20%.
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000365

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD ANALÍTICA EN METROLOGÍA QUÍMICA Y BIOMEDICINA A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
--------------------------------------	---	---	---	--

CAMBIOS REALIZADOS

Grupo	Valor Actual	Valor Anterior